

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel :** **Město Železný Brod**  
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22  
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI - Boris Weinfurter

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČS a.s.

0963249319/0800

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** **BaP holding a.s.**  
**Purkyňova 35b, 61200 Brno**  
zastoupený: Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista  
IČO: 27854591  
DIČ: CZ27854591  
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 225691711/0300  
tel.:  
e-mail:

*dále jen zhotovitel*

### II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2021. V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu skutečností, díky kterým je nutné prodloužit termín provádění díla. Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.- 13. smlouvy o dílo - jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky

- ve vyjádření dotčených orgánů a závazného stanoviska stavebního úřadu,
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby,
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu,
- předání vzniklých odpadů pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

### III. Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění:  
**Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 30.11. 2022.**



#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.2 a zůstávají v původním znění.  
Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění.  
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

V Železném Brodě  
Za objednatele:

Mgr.  
František  
Lufinka

Digitálně podepsal  
Mgr. František  
Lufinka  
Datum: 2022.10.31  
14:54:44 +01'00'

.....  
Mgr. František Lufinka - starosta města

V Brně

Za zhotovitele:

Bc.  
Michaela  
Mokrošová  
, MSc.

Digitálně  
podepsal Bc.  
Michaela  
Mokrošová, MSc.  
Datum: 2022.10.31  
15:08:07 +01'00'

.....  
Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista

