

EG.D, a.s.
Rozvoj sítí západ
F. A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice

DOPORUČENĚ
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Lidická tř. 110/49
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice



34542

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXBBRQW
Doručeno: 12.12.2022
Listu dokumentu: 1

Naše značka
9090000692/J35711

České Budějovice, 06.12.2022

Oznámení o prodloužení termínu provedení přeložky – D3 0312/I Kaplice nádraží – Nažidla

Dobrý den,

oznamujeme Vám, že v souladu se Smlouvou o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090000692 / 13011453 (dále jen „Smlouva“) jsme nuceni využít práva na základě čl. II Smlouvy na změnu termínu sjednaného výše uvedenou smlouvou a změnit termín provedení přeložky na 31.12.2023.

Důvodem je neumožnění provedení přeložky osobou s vlastnickým či jiným věcným právem k nemovitosti. Konkrétně se jedná o případ nedokončeného veřejnoprávního projednávání. Tyto důvody vznikly bez našeho zavinění.

Více informací o důvodech posunutí termínu připojení a aktuálním stavu stavby Vám případně sdělí odpovědný pracovník oddělení výstavby DS pan [redacted] – kontakt: [redacted], [redacted].

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

[redacted]
Rozvoj sítí západ
EG.D, a.s.

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 1172770-000-221212084053. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 1

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 12.12.2022

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



1172770-000-221212084053