

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění  
pozdějších právních předpisů

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel :** Město Železný Brod  
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22  
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI - Boris Weinfurter

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČS a.s.

0963249319/0800

*dále jen objednatel*

**2. Zhotovitel :** BaP holding a.s.  
Purkyňova 35b, 61200 Brno  
zastoupený: Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista  
IČO: 27854591  
DIČ: CZ27854591  
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 225691711/0300  
tel.:  
e-mail:

*dále jen zhotovitel*

### II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 27.7.2021.  
V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných víceprací oproti původní smlouvě o dílo.

Změny jsou popsány a finančně vyčísleny v příloženém změnovém listu.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.- 13. smlouvy o dílo - jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky

- ve vyjádření dotčených orgánů a závazného stanoviska stavebního úřadu
- koordinace všech prací na staveništi a kompletační činnost celé stavby
- zajištění bezpečného přístupu do přilehlých nemovitostí a zajištění jejich obslužnosti pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu
- předání vzniklých odpadů pouze oprávněným osobám, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu.

### III. Cena díla

1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Cena dle SoD vč. Dod. Č. 1 bez DPH	14 433 066,70 Kč
Cena méněprací dle ZL č.2 bez DPH	- 2 197 698,20 Kč
Cena víceprací dle ZL č.2 bez DPH	1 699 572,07 Kč
Konečná cena díla bez DPH	13 934 940,57 Kč
21 % DPH	2 926 337,52 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DíLA VČETNĚ DPH</b>	<b>16 861 278,09 Kč</b>



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

#### IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.3 a zůstávají v původním znění.  
Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

**Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je příloha:**  
**Změnový list č.2 včetně odůvodnění a rozpočtu**

***Dodatek č.3 - Smlouvy o dílo č. 283/14R/2019 - byl schválen Radou města usnesením 37/2R/2022 ze dne 28.11.2022***

V Železném Brodě, dne  
Za objednatele:

**Mgr.  
František  
Lufinka**  
Digitálně  
podepsal Mgr.  
František Lufinka  
Datum: 2022.12.14  
13:15:06 +01'00'

.....  
*Mgr. František Lufinka - starosta města*

V Brně, dne  
Za zhotovitele:

**Bc.  
Michaela  
Mokrošová,  
MSc.**  
Digitálně  
podepsal Bc.  
Michaela  
Mokrošová, MSc.  
Datum:  
2022.12.14  
12:45:26 +01'00'

.....  
*Bc. Michaela Mokrošová, MSc - prokurista*

