

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě č. 2022 9/1781 10 ze dne 5.5.2022**

uzavřené podle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

mezi objednatelem: **Město Sušice**  
**Náměstí Svobody 138**  
**342 01 Sušice**

zastoupeným: Bc. Petrem Mottlem, starostou města

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o.**  
**projektová a inženýrská kancelář**  
**Senovážné nám. 1**  
**370 01 České Budějovice**

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

Po vzájemné dohodě obou stran se tímto dodatkem mění původní smlouva na akci „**Sušice, čistírna odpadních vod**“ v následujících bodech:

**Článek III. DOBA PLNĚNÍ se mění (a jeho znění je) jak níže uvedeno:**

**zak.č. 1781-91 studie - pracovní verze bude předána objednateli do 15.02.2023.**

**Finální verze bude předána do 2 týdnů od obdržení připomínek od objednavatele.**

**Termín předání studie je prodloužen s ohledem na nutnost zajištění nabídek na vybavení ČOV.**

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.**

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, že si jej přečetly, jeho obsahu rozumí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou smluvní stranu.

V Č. Budějovicích dne: 21.11.2022

V Sušici dne: 14.12.2022

Zhotovitel:  
EKOEKO s.r.o.

Objednatel:  
Město Sušice

.....  
Ing. Josef Smažík  
jednatel společnosti

.....  
Bc. Petr Mottl  
starosta města