



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 01KV-002130

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Úsek kontroly kvality staveb

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

INSET s.r.o.

Lucemburská 1170/7

IČO: 03579727

DIČ: CZ03579727

Kontaktní osoba: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce „**Provádění kontrolních geotechnických inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu Ostrava**“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Prodloužení termínu: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.12.2023, a to podle jednotlivých výzev k součinnosti a dílčích zadání objednatele, s možností předčasného ukončení služeb při vyčerpání finančního limitu zakázky.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku Objednatelem platí, že Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: "[REDACTED]"

Datum: 07.12.2022 14:40:53 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 12. prosince 2022 13:53
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002130 Provádění kontrolních geotechnických inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu Ostrava
Přílohy: 01KV-002130 dodatek č. 1-akceptace INSET.pdf

[REDACTED],

děkuji Vám za vystavení a zaslání dodatku č.1 k **objednávce číslo 01KV-002130. Dodatek tímto akceptujeme.**

Přeji Vám hezký den a zatím srdečně zdravím!

[REDACTED]



INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.inset.com

From: [REDACTED]
Sent: Monday, December 12, 2022 1:47 PM
To: [REDACTED]
Subject: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002130 Provádění kontrolních geotechnických inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu Ostrava

Dobrý den,
v příloze zasílám dodatek č. 1 objednávce 01KV-002130 Provádění kontrolních geotechnických inklinometrických měření v období roků 2021 a 2022 na stavbách ŘSD ČR v regionu Ostrava. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem.

Děkuji a hezký den

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]