



**PSK TUZAR s. r. o.**  
IČ: 25604678  
Ostrovského 11  
150 00 Praha 5  
(dále jen „zpracovatel“)

V Praze dne 2. prosince 2022  
čj. 228.774-12/2022-OSM

**Věc: Černínský palác – areál, renovace sociálního zařízení v suterénu objektu  
vrátnice do Keplerovy ul. – nová objednávka zpracování projektové dokumentace**

Vyřizuje:



Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zastoupené odborem správy majetku, objednalo u zpracovatele dne 5. 10. 2022, čj. 228.774/2022-OSM, vypracování jednostupňové projektové dokumentace, resp. projektu pro provedení stavby (DPS) na renovaci sociálního zařízení v suterénu objektu vrátnice do Keplerovy ul. v areálu Černínského paláce, Loretánské nám. 5, Praha 1, a to ve smyslu nabídky od zpracovatele ze dne 18. 7. 2022, 2 str., sine. Cena zakázky 138.000,00 Kč bez DPH, tj. 166.980,00 Kč vč. DPH 21%. Termíny plnění byly stanoveny takto: a) odevzdání písemné zprávy o výsledku přípravných prací: 15. 11. 2022; b) odevzdání hotového projektu objednateli: 31. 3. 2023. Fakturace byla stanovena takto: a) v roce 2022 (do 30. 11.) 19.000,00 Kč, tj. vč. DPH 21% 22.990,00 Kč; b) v roce 2023 (do 15. 4.) 119.000,00 Kč, tj. vč. DPH 21% 143.990,00 Kč. Dále bylo objednávkou ze dne 5. 10. 2022 stanoveno, že projekt bude zpracován a odevzdán zpracovatelem objednateli v počtu 6 tištěných paré + v digitální verzi ve formátu .pdf (3 x CD).

Dne 11. 11. 2022, 10:23 (e-mail s přílohou – oznámením o plnění úkolu v rozpracovanosti), 2 str. + výkresová část, sine, zpracovatel navrhl, na základě výsledků stavebně-technických průzkumů a ostatních přípravných prací, doplnit projektové řešení o větrání dvou místností (0.03 a 0.05) v rámci sociálního zařízení a jeho příslušenství v uvedeném objektu, a to formou VZT jednotky s rekuperací. V souvislosti s tímto doplněním zpracovatel zároveň navrhl navýšit cenu zakázky o 13.000,- Kč bez DPH, tj. o 15.730,- Kč vč. DPH 21%.

**Objednatel vyhodnotil návrh zpracovatele jako důvodný jak z hlediska hygienického, tak z hlediska hospodárného nakládání se vzduchem ve vytápěném prostoru, a jako přiměřený, resp. ekonomicky výhodný z hlediska nabízené ceny, a proto tímto zrušuje svou objednávku dne 5. 10. 2022, čj. 228.774/2022-OSM, a nahrazuje ji po předchozí dohodě se zpracovatelem touto novou objednávkou:**

„Ministerstvo zahraničních věcí ČR, zastoupené odborem správy majetku, objednává zpracování jednostupňové projektové dokumentace, resp. projektu pro provedení stavby (DPS) na renovaci sociálního zařízení v suterénu objektu vrátnice do Keplerovy ul. v areálu Černínského paláce, Loretánské nám. 5, Praha 1, a to ve smyslu nabídky od zpracovatele ze dne 18. 7. 2022, 2 str., sine (příloha č. 1 této nové objednávky, 2 str.), a ve smyslu jeho oznámení o plnění úkolu v rozpracovanosti, resp. o výsledcích stavebně-technických průzkumů a ostatních přípravných prací ze dne 11. 11. 2022, sine (e-mail s přílohou – oznámením; příloha č. 2 této nové objednávky, 2 str. – bez výkresové části).

Cena za projekt celkem 151.000,00 Kč bez DPH, tj. vč. DPH 21% 182.710,00 Kč.

Termín odevzdání písemné zprávy o výsledku přípravných prací: 15. 11. 2022.  
Termín odevzdání hotového projektu objednateli: 31. 3. 2023.

Fakturace jednorázová, po odevzdání hotového projektu objednateli.

Projekt bude zpracován a odevzdán v počtu 6 tištěných paré + v digitální verzi ve formátu *.pdf* (3 x CD).“

Děkuji za spolupráci.  
S pozdravem



ČESKÁ REPUBLIKA  
MINISTERSTVO ZAHRA NIČNÍCH VĚCÍ  
ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
Loretánské nám. 101/5, 118 00 Praha 1

**Přílohy:**

- nabídka od zpracovatele ze dne 18. 7. 2022, 2 str.
- oznámení zpracovatele o výsledcích stavebně-technických průzkumů a ostatních přípravných prací ze dne 11. 11. 2022, 2 str.