

## **Dodatek č.1**

### **k SOD ze dne 27.4.2022**

### **„Přimda, Třískolupy - vodovod“**

#### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí  
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne  
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21  
DIČ: CZ 47 70 05 21  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx předseda Rady VSOZČ  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, technický náměstek  
**- dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** VIDEST s.r.o., Mostecká 377, 360 01 Otovice  
IČO: 27995771  
DIČ: CZ27995771  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx  
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx  
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx  
**- dále jen zhotovitel**

**Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.4.2022 stavby Přimda, Třískolupy - vodovod následovně:**

**V článku IV. Doba a místo plnění se mění termín dokončení díla nově zní takto :**

**Termín dokončení a předání díla: 28.2.2023**

#### **III. Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Karlových Varech dne .....

V Otvovicích dne .....

---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

---

xxxxxxxxxxxxx jednatel společnosti