

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 15.06.2022

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 02 Znojmo

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Ivanou Solařovou, starostkou města

ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb

Radimem Držmíškem, referentem odboru investic a technických služeb

Autorský dozor:

■ ■ ■

Technický dozor stavebníka:

■ ■ ■

bankovní spojení:

19-5054880237/0100

IČ: 00293881 DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Elektromontáže Švéda s.r.o.

Sídlo: Leska 193 , Dobšice , 67182

zastoupený:

■ ■ ■

ve věcech smluvních:

■ ■ ■

ve věcech technických:

■ ■ ■

bankovní spojení: 1584562369/0800

IČ: 26918731 DIČ: CZ26918731

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 45412

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

1. Smluvní strany spolu dne 15.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0670/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2022, na základě níž zhotovitel pro objednatele provádí dílo spočívající ve zhotovení stavby „*Veřejné osvětlení a místní rozhlas v Oblekovicích - část 2*“.
2. Předmětem Dodatku č. 2 k této smlouvě o dílo je změna termínu dokončení z důvodu prodloužení prací druhého investora souběžné stavby EG.D., bez kterého není možné realizovat práce jež jsou předmětem smlouvy o dílo a snížení celkové ceny díla o 408 277,77 Kč bez DPH

z důvodu nerealizovaných prací v hodnotě 479 220,57 Kč bez DPH a víceprací v hodnotě 70 942,80 Kč bez DPH.

Článek III.

Z výše uvedeného důvodu zní nově:

článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě do 30.04.2023

a

článek V. odst. 1 smlouvy o dílo takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 6 187 224,69 Kč

DPH (21%) : 1 299 317,18 Kč

cena včetně DPH : 7 486 541,87 Kč

(slovy: sedmmilionučtyřistaosmdesátšesttisícپětsetčtyřicetjednakorunaosemdesátšedmhálěřů) s DPH

Článek IV.

Veškerá zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Článek V.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy schválila rada města usnesením č. 6/2022, bodem č. 181, dne 05.12.2022.

Příloha: změnový rozpočet

Ve Znojmě dne

V Dobšicích dne

.....
Ing. Ivana Solařová
starostka města Znojma
za objednatele

■■■■■■ ■■■■
jednatel
za zhotovitele