



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE

Číslo objednávky: 01KV-002270

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Objednávce „**Geologické práce, odborné služby a IG/HG dokumentace při stavbách a provozu pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji**“, kterým se Objednávka mění níže uvedeným způsobem.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Prodloužení termínu: v období 01/2022-12/2023, podle jednotlivých výzev k součinnosti a dílčích zadání objednatele, s možností předčasného ukončení služeb při vyčerpání finančního limitu zakázky, podle toho, která okolnost nastane dříve.

Jsou umožněny dílčí platby ceny na základě skutečně odvedených jednotek uvedených v příloze č. 2. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb. K faktuře bude přiložen oboustranně potvrzený předávací protokol.

Tento Dodatek k Objednávce nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Ostatní ustanovení Objednávky nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti bez změn.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek k Objednávce je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě akceptace dodatku Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace dodatku Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání dodatku Objednatelem platí, že Dodavatel dodatek neakceptoval a Dodatek je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele: [REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ

POZDĚŠÍCH PŘED!

Digitalně podepsal:
Datum: 08.12.2022 9:31:30 +01:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 12. prosince 2022 14:03
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002270 Geologické práce, odborné služby a IG/HG dokumentace při stavbách a provozu pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Přílohy: 01KV-002270 dodatek č. 1-akceptace INSET.pdf

[REDACTED]

děkuji Vám za vystavení a zaslání dodatku č.1 k **objednávce číslo 01KV-002270. Dodatek tímto akceptujeme.**

Přeji Vám hezký den a zatím srdečně zdravím!

[REDACTED]



INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

www.inset.com

From: [REDACTED]
Sent: Monday, December 12, 2022 2:00 PM
To: [REDACTED]
Subject: Dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002270 Geologické práce, odborné služby a IG/HG dokumentace při stavbách a provozu pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Dobrý den,
v příloze zasílám dodatek č. 1 k objednávce 01KV-002270 Geologické práce, odborné služby a IG/HG dokumentace při stavbách a provozu pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Prosím o jeho písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem.

Děkuji a hezký den
[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[REDACTED]