

Dodatek č. 02 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č. Z_S24_12_8120062654

Smluvní strany

1) Provozovatel distribuční soustavy

obchodní firma: ČEZ Distribuce, a. s.
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2145
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
registrace OTE: č. 715
bank. spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326
28
zákaznická linka: 800 850 860
webová adresa: [redacted]
e-mail: [redacted] z
zastoupen na základě pověření ze dne 8.6.2022 [redacted]

dále jen „PDS“

a

2) Žadatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, PSČ 140 00,

Zástupce: [redacted]

Oprávněn jednat ve věci této zakázky: [redacted] Správy Hradec Králové

(dále jen „žadatel“)

uzavírají tuto smlouvu:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 17.5.2018 smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120062654, jejímž předmětem je realizace přeložky:

„D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PL“ - Přeložka venkovního vedení 1x35kV VN2310 – SO 421 – 143,913 km (dále jen „přeložka“).

Čl. II. Předmět dohody

- 1) Z důvodu změny technického řešení se mění odstavec III. Článek 1. Smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S24_12_8120062654 z částky 1.264.800,- Kč na částku 2.868.672,- Kč.
- 7) důvodem změny ceny je: změna technologie výstavby nového vedení vrtulníkem z důvodu nepřístupnosti stavební techniky k vedení VN.

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovatel) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis.



62502

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDCXAYDZP-01
Doručeno: 24.11.2022
Listu: 1
Druh: PŘILOHA

Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.

- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Hradci Králové, dne 14.11.2022

V Hradci Králové, dne 28.11.2022

Provozovatel

Žadatel