

**Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 10018/2021/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

**Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství,  
Ing. Stanislavem Blahutem, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

---

ÍČO: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx

---

dále jen objednatel

**a**

**Ateliér Genius loci, s.r.o.**

Sídlo: Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupena:

ve věcech smluvních: xxxxx  
ve věcech technických: xxxxx

---

ÍČO: 64086135  
DIČ: CZ64086135  
Peněžní ústav: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

---

dále jen zhotovitel

## Čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 14. 01. 2021 smlouvu č. 10018/2021/OIMH na zhotovení projektové dokumentace vč. související inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu „Regenerace sídliště Fifejdy II – IV. etapa“ (dále jen smlouva). Dne 01. 06. 2021 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 13. 10. 2022 byl uzavřen dodatek č. 2 ke smlouvě. Smluvní strany se v souladu s odst. 5, čl. XII smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 3, jímž se smlouva mění.

## Čl. II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění termín plnění sjednaný v písm. c), odst. 1, čl. IV smlouvy následovně:

c) PD pro provádění stavby (DPS): **do 31. 3. 2023.**

## Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
2. V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2022 - 05 schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08. 08. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

### Za objednatele

Datum: 15. 12. 2022

Místo: Ostrava

### Za zhotovitele

Datum: 14. 12. 2022

Místo: Ostrava

\_\_\_\_\_  
Ing. David Witosz  
místostarosta

\_\_\_\_\_  
XXXXXX  
XXXXXX