

Dodatek č. 1 Prováděcí smlouvy, Smlouvy o dílo

č. objednatele: V/0002/2020/Ř - V6010/2022/UL

č. zhotovitele: 1503.2051172KNA

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice II/253 UL Předlice - OC Globus“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
Za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner
Za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
se sídlem : U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
adresa pro doručování korespondence:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod
Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec
zastoupený ve věcech smluvních:
[REDACTED] ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění a doplňují následující ustanovení prováděcí smlouvy o dílo č. objednatele V/0002/2020/Ř - V6010/2022/UL; č. zhotovitele 1503.2051172KNA uzavřené dne 01.07.2022, na provedení díla na stavbě „Oprava živičného povrchu silnice II/253 UL Předlice - OC Globus“ následovně:

III. Cena díla

Článek III. Cena díla III.1. se mění:

Původní cena díla:	6 569 975,- Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny o:</u>	<u>990 234,08 bez DPH</u>
Nová cena díla vč. Dodatku č. 1:	7 560 209,08 Kč bez DPH

Důvod změny:

Větší počet tun vyrovnávky podkladu komunikace a vyrovnání vodovodních hrnků a vstupních šachet. Vícenáklady za provoz náhradní autobusové dopravy.

IV. Termíny plnění

Článek IV. Cena díla III. se mění:

Ukončení a předání prací: 30.5.2023

Důvod změny:

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám, chybí VDZ v plastu

Ostatní nedotčená ustanovení předmětné smlouvy se nemění a tvoří spolu s dodatkem Smlouvu o dílo.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.


Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne:

V Chlumci dne:

.....
[Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
[
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci]