

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Rekonstrukci stanice Horské služby ČR – Frýdlant nad Ostravicí“ uzavřené dne 4.8.2022 mezi:

Horská služba ČR, o.p.s.

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn O 113

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

tel: 601 302 647

zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Radan Jaškovský, náčelník oblasti, tel: 606 769 016; e-mail: jaskovsky.radan@hscr.cz
(dále jen objednatel) na straně jedné

a

Karel Kramoliš

se sídlem: Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

zastoupena: Karlem Kramolišem

IČ: 12115347; DIČ: CZ6905165894

zapsána v Živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm

bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s., č. ú. 700135002/0800

tel. 602546350, e-mail: kramolis@wo.cz

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Kramoliš Karel, tel. 602546350, e-mail: kramolis@wo.cz

(dále jen zhotovitel) na straně jedné

upravující v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby – Frýdlant nad Ostravicí čl. III odst. 1 – Čas plnění

PREAMBULE

Dodatek se sepisuje na základě sdělení zhotovitele o posunu dodávky střešních světlíků ze strany výrobce, který po objednání 1.9.2022 a zaplacení zálohy posunul dvakrát termín dodání a dodal výrobky až 4.11.2022.

II. Čas plnění

Celé Dílo bude kompletně dokončeno v termínu: do 5.12.2022

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.

2) Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 10.11.2022.

V Rožnově pod Radhoštěm dne 10.11.2022

Horská služba ČR, o.p.s.
objednatel

Karel Kramoliš
zhotovitel

STAVEBNÍ VÝSNOVĚ PRÁČE
pomocí Itorolezecké techniky
KAREL KRAMOLIŠ
IČO: 12115347, DIČ: CZ6905165894
Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm



Horská služba ČR, o. p. s.
543 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 260
DIČ: CZ27467759
Úřad společnosti
Za potokem 46/4
106 00 Praha