

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje**

se sídlem: Zámecká 1, 356 01 Sokolov

zastoupený/jednající: Ing. Michael Rund, ředitel

zapsaný/registrovaný v OR pod spisovou značkou Pr 740 vedeného u Krajského soudu v Plzni



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Smlouva“) ze dne 14.12.2020, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

**Číslo projektu: 307**

**Název projektu: Žula a voda**

**Prioritní osa: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů**

**Specifický cíl: Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě**

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

### **Čl. 1**

**Čl. 2 Smlouvy se mění takto:**

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do **31. 3. 2023.**

Příloha č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Nová verze Přílohy č.5 je připojena k tomuto dodatku

## Čl. 2


Všechna ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Sokolově, dne ..... 2. prosince 2022 .....  
Za Partnera


V Praze, dne ..... 13. 12. 2022 .....  
Za Národní orgán



Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Chomutově, dne 30.11.2022  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



vedoucí oddělení pro NUTS II Severozápad Centra  
pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		2			
Projektname / Název projektu:		Granit und Wasser / Žula a voda			
Projektnummer / Číslo projektu:		307			
LP1:		GEOPARK Bayern-Böhmen e.V.			BY
PP2:		Město Planá			CZ
PP3:		Gemeinde Flossenbürg			BY
PP4:		Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje			CZ
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					16.10.2019
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.05.2020
Projektende / Konec realizace projektu:					31.03.2023
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	16.10.2019	31.03.2021	laufend / průběžná	30.04.2021	
2.	01.04.2021	31.10.2021	laufend / průběžná	30.11.2021	
3.	01.11.2021	31.05.2022	laufend / průběžná	30.06.2022	
4.	01.06.2022	31.03.2023	abschließend / závěrečná	30.05.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolör VP)	Regierung der Oberpfalz	29.11.2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	GEOPARK Bayern-Böhmen e.V.	28.11.2022		

