

Dohoda o narovnání

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, PhD., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

EMV s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15418

se sídlem: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

IČO: 48038792

DIČ: CZ48038792

zastoupená: Michalem Vydrou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

Uzavírají podle ustanovení § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), níže psaného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o narovnání (dále jen „Dohodu“):

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 1. 2022 na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „ÚVN Praha, Pavilon L – zateplení galerie před Vakcinačním centrem – realizace II“ zahájeného objednatelem Smlouvu o dílo, ev. č. objednatele 13/2022/UVN (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování prosklené přičky s izolačním bezpečnostním sklem a s otevíranými okny před Vakcinačním centrem za účelem oddělení prostoru galerie (čekárny) od průchozího vestibulu a instalace automatických posuvných dveří před vstupem na schodiště v pavilonu L v nemocničním areálu objednatele. Konkrétní rozsah a specifikace díla byly vymezeny v Příloze č. 1 Smlouvy.
2. Na základě e-mailové korespondence ze dne 21.2.2022 objednatel oznámil zhotoviteli, že předmět plnění sjednaný dle Smlouvy nebude realizován a současně požádal zhotovitele o ukončení Smlouvy oboustrannou dohodou. Zhotovitel souhlasil ukončením Smlouvy dohodou, práce přerušil a vyčíslil finanční částku ve výši doposud provedených prací a ušlého zisku.

3. Objednatel s výší finanční náhrady za provedené práce a ušlý zisk z plnění dané Smlouvy, kterou předložil zhotovitel, nesouhlasil a považoval ji za nepřiměřenou. Následně mezi smluvními stranami proběhla jednání v otázce vyčíslení vynaložených prací a ušlého zisku k okamžiku zastavení všech prací ze sjednané Smlouvy.
4. Mezi smluvními stranami je sporné, jaká má být finanční výše za vynaložené práce a výše ušlého zisku pro zhotovitele do okamžiku přerušení prací a následně vlastní nerealizace celkového plnění z této Smlouvy.

II.

1. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I odst. 3 a 4 této Dohody dohodly, že objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli finanční částku jako náhradu za provedené práce a ušlý zisk z předčasně ukončené Smlouvy ve výši **549.315,- Kč** (slovy: pět set čtyřicet devět tisíc tři sta patnáct korun českých) a to na základě zhotovitelem vystavené faktury – řádného daňového dokladu, který bude objednateli doručen do 5 pracovních dnů od podpisu této dohody. Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.
2. Smluvní strany prohlašují, že na základě této Dohody budou veškerá jejich práva a povinnosti vztahující se a vyplývající ze Smlouvy vypořádána a současně prohlašují, že k ukončení Smlouvy specifikované v odst. 1 článku I této Dohody došlo ke dni 21.2.2022.
3. Smluvní strany prohlašují, že okamžikem splnění této Dohody (úhradou peněžité náhrady sjednané v odstavci 1 článku II. této Dohody) jsou všechny jejich vzájemné nároky, práva, pohledávky a závazky související z uzavřenou Smlouvou zcela vypořádány.
4. Strany se, každá samostatně, zavazují, že neuplatní u soudu ani jinak žádný nárok, kterého se touto Dohodou vzdávají, a současně se, každá samostatně, zavazují, že pokud poruší závazek podle tohoto ustanovení, nahradí druhé smluvní straně škodu nebo jinou újmu takovým porušením vzniklou.
5. Smluvní strany se dohodly, že v budoucnosti nebudou činit jakákoli jednání, která by byla v rozporu s účelem této Dohody.


III.

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb., v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat tuto Dohodu správci registru smluv k uveřejnění splní objednatel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření této Dohody. Obě smluvní strany konstatují, že žádná část této Dohody neobsahuje žádné ujednání, které by označovaly za své obchodní tajemství.
2. Tato Dohoda se řídí právní řádem České republiky a je závazná i pro případné právní nástupce kterékoli ze smluvních stran.
3. Tato Dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně záležitostí upravenou v této Dohodě a v plném rozsahu nahrazuje veškeré předchozí dohody a ujednání

smluvních stran týkající a vyplývající ze Smlouvy uvedené v odstavci č. 1 článku 1 této Dohody.

4. Veškeré změny k této Dohodě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepsaným oběma smluvními stranami.
5. Tato Dohoda se sepisuje ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1).

V Praze dne 2.12.2022



Michal Vydra
jednatel EMV s.r.o.


DIO: CZA8.00792
realizace staveb a technologií
Vina 390/73, 147 00 Praha 4
tel. 255 723 350, www.emv.cz

V Praze dne

14-12-2022



prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

V ZASTOUPENÍ

prof. MUDr. Ivan Jiráček
náhradník ředitele pro LPP ÚVN

