

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, uvedeného dne,
měsíce a roku mezi

1.1 *Firma:* Skanska a.s.
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845
Zapsána v OR: Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 15904
Sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha
Zastoupena: Ing. Davidem Kuchaříkem, ředitelem odboru Podpora projektů, a
Ing. Bohuslavem Slánským, Ph.D., vedoucím technického rozvoje a
inovací
Bankovní spojení: ING Bank N.V., č.ú. 1000564943/3500

1.2 *Název:* Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická
IČ: 00216305
DIC: CZ00216305
Zřízena: dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění
Sídlo: VVŠ se nezapisuje do obchodního rejstříku
Zastoupena: Purkyňova 118, 612 00 Brno
Zástupce pro věcná jednání: prof. Ing. Michalem Veselým, CSc.,
Bankovní spojení: Ing. Vlastimil Bílek, Ph.D. (tel. 541149442)
ČSOB, a.s., pob. Brno
č. ú. 17156183/0300

1. Účelem smlouvy o dílo doplňované tímto dodatkem je příprava vzorků na bázi materiálu Ferrock, jeho analýzy a zkoušky pro projekt „Ekologický beton s nižší uhlíkovou stopou a s využitím druhotných surovin a jeho nové aplikace pro stavební konstrukce“. Strany se v průběhu provádění díla dohodly na rozšíření předmětu plnění, rozšíření doby plnění a změně ceny za dílo.

Článek 2

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 1 Předmět smlouvy, odst. 1., následujícím způsobem:
Předmět smlouvy se doplňuje o činnosti uvedené v nabídce zhotovitele č. 2 ze dne 29. 9. 2022, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 2 Cena díla, odst. 2, následujícím způsobem:
Cena díla dle smlouvy o dílo v původním znění činila: 190.000,- Kč bez DPH
Cena prací sjednaných dodatkem č. 1 (viz příloha č. 1 dodatku): 390.000,- Kč bez DPH
Cena díla celkem: 580.000,- Kč bez DPH
3. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 Termíny plnění následujícím způsobem:
Termín dokončení 31. 12. 2022.
4. V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo beze změn.
5. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
č. 1 – nabídka zhotovitele č. 2 ze dne 29. 9. 2022

Za objednatele:

V Praze dne:

.....
Ing. David Kuchařík,
Ředitel odboru Podpora Projektů

.....
Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.,
vedoucí technického rozvoje a inovací

Za zhotovitele:
V Brně dne:

.....
prof. Ing. Michal Veselý, CSc., děkan