

DODATEK č. 1 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Město Mikulov
Sídlo: Náměstí 158/1, 692 01 Mikulov
IČO: 00283347
DIČ: CZ00283347
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mikulov
Číslo účtu: 19-2033060287/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Michal Kramář – vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání
Tel.: 549 444 612
E-mail: kramar@mikulov.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Dalibor Pěňčík
Tel.: 549 444 547
E-mail: pencik@mikulov.cz
(dále jen **Objednatel**)

1.2. Zhotovitel: RIDKY s.r.o.
Sídlo: Novosady 622/27, 664 48 Moravany
IČO: 06545556
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████
Číslo účtu: ██████████
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Řídký
Tel.: ██████████
E-mail: ██████████
(dále jen **TDI a Koordinátor**)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Smluvní strany se dohodly dle čl.10, bodu 10.1 na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo je prodloužení lhůty, pro provádění technického dozoru stavby a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, z objektivních a nepředvídatelných důvodů, jelikož se při provádění díla vyskytly skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel ani objednatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a vznikla tak potřeba prodloužit termín plnění díla a tím pádem i cenu za provedení.

Dodatkem se upravuje znění původní příkazní smlouvy (SML2200038) následujícím způsobem:

Čl. 4

Cena díla a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedenou činnost činí:

Měsíční sazba: 22.000,- Kč bez DPH,

Cena celkem (6 měsíců 06. 2022 - 11. 2022)

132.000,- Kč bez DPH

Konečná fakturace bude přizpůsobena skutečné délce trvání stavby.

Čl. 5

Místo a doba plnění

5.1. Místo stavby: **Mikulov, ulice Brněnská, 22. dubna, Komenského, Vídeňská**

5.2. Doba plnění: **06/2022 do 11/2022.**

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo číslo objednatele SML2200038 a číslo zůstávají v platnosti.

Čl. 11

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.

Uzavření Smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených, schválil vedoucí odboru rozvoje a živnostenského podnikání na základě článku V. odst. 1 písm. a1) Směrnice č. 3/2020/R pro zadávání veřejných zakázek a zakázek orgány města Mikulov, schválené radou města na její schůzi konané dne 8.6. 2020, ve znění pozdějších změn.

V Mikulově dne.....

V Moravanech dne

.....

Ing. Michal Kramář

Vedoucí odboru Rozvoje

a živnostenského podnikání

.....

Ing. Petr Řídký