

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: IN/CZ – 027/2022

„Most ev.č. 4436-2, Bystrovany – oprava předpolí“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **INSTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855

Zastoupen: Vladimír Erben, jednatel společnosti

IČO: 25374311

DIČ: 25374311

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

**INSTA CZ s.r.o.**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace

[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. bodem 4. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 18.10.2022 upravuje takto:

**V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce – 146 128,09 Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 468 265,82 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č.1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	468 265,82 Kč
Méněpráce bez DPH	- 146 128,09 Kč
-----	
Celková cena bez DPH	322 137,73 Kč
DPH ve výši 21 %	67 648,92 Kč
<b>Nová cena díla včetně DPH</b>	<b>389 786,65 Kč</b>

**Závěrečná ujednání**





1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
2. Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
3. Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
4. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Přílohy:

č. 1 – ZL č. 1 Vyčíslení méněprací


V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:

  
  
Podpsal  =CZ,  
o=Správa silnic Olomouckého kraje,  
příspěvková organizace, ou=1061,  
email=  
Datum: 2022.12.15 12:48:15 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o

**Vladimír  
Erben**

Digitálně podepsal  
Vladimír Erben  
Datum: 2022.12.12  
15:29:09 +01'00'

Vladimír Erben  
jednatel společnosti

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31523\_ZL  
Stavba: Most ev.č. 4436-2, Bystrovany - oprava předpolí

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 30. 11. 2022  
Zadavatel: IČ: DIČ:  
Zhotovitel: IČ: DIČ:  
Projektant: IČ: DIČ:  
Zpracovatel: IČ: DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-146 128,09</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>-146 128,09</b>	Výše daně <b>-30 686,90</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>-176 814,99</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31523 ZL

**Stavba:** Most ev.č. 4436-2, Bystrovany - oprava předpolí

Místo: Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-146 128,09</b>	<b>-176 814,99</b>
1-1	Oprava povrchu - so...	-146 128,09	-176 814,99

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4436-2, Bystrovany - oprava předpolí

Objekt:

**1-1 - Oprava povrchu - so...**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			-146 128,09
<b>Cena bez DPH</b>			<b>-146 128,09</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-146 128,09	21,00%	-30 686,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **-176 814,99**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4436-2, Bystrovany - oprava předpolí

Objekt:

1-1 - Oprava povrchu - so...

Místo:

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-146 128,09**

D		57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné						-94 080,00
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	M2	-210,000	0,00	430,00	-90 300,00	
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm						
	VV		-28*7,5		-210,000				
2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 ka/m2	M2	-210,000	0,00	18,00	-3 780,00	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2						
	VV		-28*7,5		-210,000				
D		96	Bourání konstrukcí						-52 048,09
10	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	-210,000	0,00	115,00	-24 150,00	
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase						
	VV		-28*7,5		-210,000				
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	-24,150	0,00	52,50	-1 267,88	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km						
	VV		-210*0,05*2,3		-24,150				
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	-458,850	0,00	13,30	-6 102,71	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů						
	VV		-24,15*19		-458,850				
13	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	-24,150	0,00	850,00	-20 527,50	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	VV		-24,15		-24,150				