



**DODATEK Č. 1**  
**ke SMLouvě O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**  
Číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000746/18

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:

**„980, 408 - D48 Frýdek Místek obchvat - Etapa I a D56 Frýdek - Místek, připojení na D48 - claim management + nároky zhotovitele dle SP“**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem  
IČO:  
DIČ:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
65993390  
CZ65993390  
příspěvková organizace  
ČNB, č. ú. [redacted]  
Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem  
Ing. Tomáš Opěla, ředitel správy Ostrava  
Ing. Tomáš Opěla, ředitel správy Ostrava  
Ing. Jakub Dvorský  
[redacted]  
[redacted]

a

**Contract management, a.s.**

se sídlem:  
IČO:  
DIČ:  
zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Poskytovatel**“)

Pujmanové 1753/10a, 140 00, Praha 4 Nusle  
053 06 035  
CZ05306035  
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757  
akciová společnost  
ČSOB, a.s., č.ú. [redacted]  
Ing. Václav Větrovský, MBA, předsedou  
představenstva  
Ing. Martin Bárta, obchodní ředitel  
[redacted]  
[redacted]  
Ing. et Ing. Adam Černoch, projektový ředitel  
[redacted]  
[redacted]

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

### **Preamble**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 28. 06. 2018 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000746/18 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli plnění (služby) spočívající v technické asistenci v rámci administrace nároků zhotovitele vznesených dle smluvních podmínek a dále poskytování claim managementu.

Z důvodu prodloužení Doby pro dokončení a Doby pro uvedení stavby do provozu stavby D48 Frýdek-Místek, obchvat – I. etapa, D56 Frýdek-Místek, připojení na D48, a dále s ohledem na časovou náročnost administrace a posouzení zhotovitelem vznesených nároků (claimů), se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### **I. Předmět Dodatku**

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na prodloužení doby plnění (služeb) uvedené v odst. 1, Článku III. Doba plnění Smlouvy, a to následovně:

Původní znění:

- 1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu trvání realizace staveb 980, 408 – D48 Frýdek Místek obchvat – Etapa I a D56 Frýdek-Místek, připojení na D48 do 01/2023 ode dne účinnosti této Smlouvy.*

se **ruší a nahrazuje** novým zněním:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do 30. 06. 2023 nebo do okamžiku vyčerpání částky uvedené v čl. IV. Cena odst. 1 Smlouvy, podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

### **II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem. Poskytovatel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.4 Dodatek je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě, dne 16. 12. 2022

Za Objednatele:

Ředitelství silnic  
Ing. Tomáš Opěla  
ředitel Správy Os

V Praze, dne 5. 12. 2022

Za Poskytovatele:

**CM**  
Contract Management

t, a.s.  
00 Praha 4  
5306035

Contract management, a.s.  
Ing. Václav Větrovský, MBA  
předsedou představenstva