

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SBI-S182/2022

uzavřené dne 30. srpna 2022
(ve smyslu § 2586 až § 2635 z. č. 89/2012, občanský zákoník v platném znění)

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Národní technické muzeum

Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jednající: **Mgr. Karlem Ksandre**m, generálním ředitelem

Číslo účtu: 34337111/0710

IČ: 00023299

DIČ: CZ00023299

(dále jen „objednatel“ nebo obecně „smluvní strana“)

a

2. Zhotovitel: Bradna Restaurování s.r.o.

Sídlo: Příbika 950/9, 190 00 Praha 9

Jednající: **Anna Bradnová**, jednatel

IČ: 07183461

DIČ: CZ7183461

zapsaný u Městského soudu v Praze, vložka C 296135/MSPH

(dále jen „zhotovitel“ nebo obecně „smluvní strana“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na Dodatku č. 1
k výše uvedené smlouvě o dílo (dále jen "smlouva")

II. Předmět dodatku

Důvodem ke vzniku dodatku je zjištění v průběhu prací na restaurování dochovaných prvků Analyzátoru Diana, že čtyři z modulů dodaných k restaurování jsou mírně odlišného rozměru. Jedná se o původní součásti historického Analyzátoru. Rozměr vnějšího pláště modulů nedovoluje jejich osazení do původních nosných věží. Vzhledem k celkovému stavu Analyzátoru, jeho originalitě a autentičnosti bylo navrženo zhotovit pro zmíněné moduly novou nosnou konstrukční věž a spodní transportní vozík. Zhotovení nosné věže a vozíku nebylo kalkulováno v původním rozpočtu, proto navrhuje jeho realizaci v rámci dodatečných prací. Vícepráce obnáší: Konstrukce pro 6. modul svařovaná z ocelového L profilu – povrchová úprava obdobná jako u původních prvků grafitovou černí. Rozšíření vozíku o 1. modul – svařovaný z ocelového L profilu – povrchová úprava grafitovou černí – otočná kolečka. Stabilizační výklopné nohy. Plexiskla – pro krytí zadní strany proti pronikání prachu. Osazení modulů do věže.

Předmětem dodatku je změna:

Bodu 1) čl. III. Cena díla, splatnost a způsob úhrady

III.

Nové znění měněných článků

Bod 1) čl. III. smlouvy – Cena díla, splatnost a způsob úhrady, se tímto dodatkem č. 1 mění tak, že původní znění:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem 393 250,- Kč včetně DPH (slovy: třistadevadesátitři tisíc dvěstěpadesát korun českých). Cena bez DPH činí 325 000,- Kč DPH ve výši 21% činí 68 250,-Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladěn) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení montáže, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

se nahrazuje novým zněním:

1) Celková cena za provedení díla dle článku II. odst. 2) této Smlouvy činí celkem 444 070,- Kč včetně DPH (slovy: čtyřistačtyřicetčtyři tisíc sedmdesát korun českých). Cena bez DPH činí 367 000,- Kč DPH ve výši 21% činí 77 070,-Kč. Cena každé jednotlivé položky obsahuje všechny související náklady (doprava, montáž, odladěn) a je popsána v cenové nabídce zhotovitele. Cenovou nabídku vypracoval zhotovitel a odpovídá za její úplnost. Pokud bude položka (úkon) v cenové nabídce chybět a bude nezbytná pro provedení montáže, jde o dar zhotovitele objednateli a zhotovitel nebude tuto položku po objednateli nárokovat.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, objednatel obdrží jedno a zhotovitel rovněž jedno vyhotovení.

2. Všechna ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a jsou bez jakékoli změny.

V Praze dne

13. 12. 2022



objednatel
Národní technické muzeum
Mgr. Karel Ksandr
generální ředitel

V Praze dne

13. 12. 2022



zhotovitel
Anna Bradnová, jednatelka

BRADNOVÁ
ČSRLHOVÁ
33461, DIČ: CZ07183461
Jana Půblová 5/950
190 00 Praha 9
www.bradnova.eu

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM
70 78 PRAHA 7, KOSTELNÍ