

Dodatek k Příkazní smlouvě č. 2021/04 ze dne 25.3.2021

uzavřená dle ust. § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Čl. 1. Smluvní strany

1. Příkazce: **Město Vrchlabí**
se sídlem: Zámek č.p.1
Zastoupený: **ing. Janem Sobotkou – starostou města**
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: f77btm4
IČO: 00278475
DIČ: CZ00278475
(dále jen Příkazce)

a

2. Příkazník: **REALSTAV MB spol. s r.o.**
se sídlem: Klaudiánova 124, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Václavem Sedláčkem, jednatelem
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: dtdwr4k
IČO: 25685210
DIČ: CZ25685210
(dále jen Příkazník)

Čl. 2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2021 Příkazní smlouvu na zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor“) při realizaci stavby „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. Infrastruktury**“, z důvodu prodloužení realizace stavby, na kterou je činnost Koordinátora vykonávána, se upravuje termín plnění díla a cena díla uvedené v Příkazní smlouvě.

Čl. 3. Termín plnění

Smluvní strany se dohodly, že výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude ve smyslu tohoto Dodatku Příkazníkem provedena do 12/2022.

Čl. 4. Odměna

Cena sjednaná v čl. 5 odst. 5.1 Příkazní smlouvy se upravuje následovně:

a: cena za výkon činnosti Koordinátora	114.000,- Kč bez DPH
Navýšení ceny dle dodatku č. 1 (2 měsíce)	12.000,- Kč bez DPH
b: cena za zpracování plánu BOZP	17.000,- Kč bez DPH
Cena celkem	131.000,- Kč bez DPH
Cena celkem po navýšení	143.000,- Kč bez DPH
DPH 21%	30.030,- Kč
Cena celkem:	173.030,- Kč včetně DPH

slovy: Jednostosedmdesáttřítisíctřicet korun českých vč. DPH.

Čl. 5 Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení převezme příkazník.

Ve Vrchlabí dne 28.11.2022

V Mladé Boleslavi, dne 28.11.2022

.....
Ing. Sobotka Jan
starosta

.....
Václav Sedláček
jednatel