

Dodatek č. 1

ke smlouvě na zakázku uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**číslo smlouvy objednatele: E618-S-596/2015/ŠI, číslo smlouvy zhotovitele: 14 7584
uzavřené dne 18. 03. 2015 mezi**

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 1616 ze dne 12.7.2013

dále jen jako „**Objednatel**“

a

Zhotoviteli:

GEOtest, a.s., společník 1 nebo správce, se sídlem Brno, Šmahova 1244/112, PSČ 627 00
IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699
zastoupená: **RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA**, členem představenstva

a

Angermeier Engineers, s.r.o., společník 2, se sídlem Praha 9, Pilovská 216, PSČ 190 16
IČO: 62418882, DIČ: CZ62418882
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 32484
zastoupená: **Ing. Petrem Hlaváčkem**, jednatelem společnosti

účastníci společnosti „**GEOtest - Angermeier**“ (dále jen „Společnost“)

v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 01.12.2014 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, kdy společníkem 1 nebo správcem je GEOtest, a.s., se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČO: 46344942, který je zmocněn na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, přijímat platby od Objednatelů a uzavřít a podepsat Smlouvu na zakázku dle článku V., odst. 2 Společenské smlouvy.

dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

na zakázku s názvem:

**„Tunel Ejovice - geotechnický monitoring
a geotechnický konzultant
v rámci stavby
Modernizace trati Rokycany - Plzeň“**

ISPROFIN: 532 371 0001

(dále též „Smlouva“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné služby, spojené s věcnou náplní stávajících činností monitoringu zhotovitele. Jedná se o služby, uvedené v Příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1 (Příloha č. 7 Smlouvy) pod položkami č. 2, 5, 8, 10, 12, 13 a 17, kterými se stávající služby rozšiřují o činnosti, spojené s opatřeními pro zvýšení bezpečnosti ražeb. Děje se tak v návaznosti na skutečně zjištěné geotechnické podmínky během ražeb SO 32-38-23 Ražený Tunel Homolka JTT a pozorovanou odezvu nadloží tunelu, kdy Rada monitoringu stavby Tunelu Ejpvovice doporučila rámcový rozsah těchto opatření.

Dále je předmětem Smlouvy doplnění stávající věcné náplně o další činnosti, které mají na stávající činnost monitoringu bezprostřední vazbu - jsou uvedeny v Příloze č. 2 pod položkami č. 18, 19 a 20. Rozšíření předmětu Smlouvy probíhá na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, zadané v souladu s ust. § 23, odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zn.: 12 361/2015/SŽDC-SSZ-ÚE-Šle. ze dne 03.08.2015 a nabídky zhotovitele, doručené dne 18.08.2015, která byla objednatelům přijata.
2. Změna ceny za služby, vyplývající z rozšíření předmětu Smlouvy o dodatečné služby (činnost související s opatřeními pro zvýšení bezpečnosti ražeb a další činnosti, mající na stávající činnost monitoringu bezprostřední vazbu). Specifikace Soupisu činností - doplnění a ocenění, je přílohou č. 3 tohoto dodatku a současně Přílohou č. 8 Smlouvy. V souvislosti s touto skutečností se upravuje odstavec 3.1 článku 3 Smlouvy.
3. Změna Přílohy č. 2 Smlouvy - Soupis činností - rozpis ceny, v návaznosti na rozšíření předmětu plnění o dodatečné služby. Nová tabulka, která je přílohou č. 1, tohoto dodatku č. 1, v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 2 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 8 odst. 8.2 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-596/2015/ŠI, č. sml. zhotovitele: 14 7584 takto:

1) 2. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

- *zrušuje se stávající text v odst. 2.3 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 2.3. Bližší specifikace předmětu plnění této smlouvy je upravena v Příloze č. 1 Předmět činnosti a v Příloze č. 7 Předmět činnosti - Rozšíření a Doplnění.

2) 3. CENA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- *zrušuje se stávající text v odst. 3.1 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.1 V souladu s rozšířením předmětu Smlouvy o služby spojené s opatřeními pro zvýšení bezpečnosti ražeb a o činnosti, které mají na stávající činnost monitoringu bezprostřední vazbu, se smluvní strany dohodly, že Zhotoviteli náleží za řádné provedení všech činností dle této Smlouvy **smluvní odměna**, která je stanovena dohodou stran, a to **v celkové výši takto:**

a) Cena dle Smlouvy bez DPH	17 588 880, 00 Kč
b) Cena činností obsažených v Dodatku č. 1	3 780 785, 00 Kč
c) Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	21 369 665, 00 Kč
d) DPH (základní sazba)	4 487 629, 65 Kč
e) Celková cena ve znění Dodatku č. 1 s DPH (součet c+d)	25 857 294, 65 Kč

Podrobnější rozpis ceny za Služby je specifikován jednak souhrnně v Příloze č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 2 Smlouvy ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 1) a jednak v Příloze č. 3 tohoto dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy „Soupis činností - doplnění a ocenění“).

- 3) Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 7 Smlouvy s názvem „Předmět činnosti – Rozšíření a Doplnění“, která je současně přílohou č. 2 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.

4) 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- zrušuje se stávající text v odst. 8.7 (Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

8.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

- Příloha č. 1: Předmět činnosti
- Příloha č. 2: Soupis činností - rozpis ceny - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 3: Specifikace soupisu činností
- Příloha č. 4: Věcně vymezená část plnění veřejné zakázky plněná Zhotovitelem
- Příloha č. 5: Seznam subdodavatelů
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Předmět činnosti - Rozšíření a Doplnění.
- Příloha č. 8: Soupisu činností - doplnění a ocenění

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. obj.: E618-S-596/2015/Šl., č. sml. zhot.: 14 7584 nedotčená dodatkem č. 1 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Po podpisu obdrží Objednatel po čtyřech (4) stejnopisech a Zhotovitel obdrží po dvou (2) stejnopisech.
4. Přílohou dodatku č.1 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:
příloha č. 1 (Příloha č. 2 Smlouvy): Soupis činností - rozpis ceny - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1*

příloha č. 2 (Příloha č. 7 Smlouvy): Předmět činnosti – Rozšíření a Doplnění

příloha č. 3 (Příloha č. 8 Smlouvy) Soupis činností - doplnění a ocenění

V Praze dne - 7 -09- 2015

Objednatel:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náместek GR pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

V Brně dne - 4 -09- 2015

Zhotovitel:

GEOtest, a.s.

.....
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOtest, a.s.

Angermeier Engineers, s.r.o.,
zastoupená **GEOtest, a.s.** na základě zmocnění
ze Společenské smlouvy ze dne 01.12.2014

.....
RNDr. Lubomír Klímek, MBA
člen představenstva GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 (3)