

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: IN/CZ – 026/2022

„Most ev.č. 4436-3, přes žel. trať, Bystrovany – oprava předpolí“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **INSTA CZ s.r.o.**

se sídlem: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**

kontaktní adresa: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855**

Zastoupen: **Vladimír Erben, jednatel společnosti**

[REDACTED]

IČO: **25374311**

DIČ: **25374311**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

[REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

INSTA CZ s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autorizace

[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 3. bodem 4. předmětné smlouvy o dílo na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo ze dne 18.10.2022 upravuje takto:

V článku „3. Cena díla“ se upravuje bod 2. takto:

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla o schválené méněpráce v částce – 146 128,09 Kč bez DPH, specifikované v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu k tomuto dodatku.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo byla sjednána na částku 703 558,03 Kč bez DPH.

Dle tohoto dodatku č.1 k předmětné smlouvě o dílo činí cena za provedení díla částku:

Původní cena díla dle SoD bez DPH	703 558,03 Kč
Méněpráce bez DPH	- 154 666,00 Kč

Celková cena bez DPH	548 892,03 Kč
DPH ve výši 21 %	115 267,33 Kč
Nová cena díla včetně DPH	664 159,36 Kč

Závěrečná ujednání





- 8.1 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
- 8.2 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
- 8.3 Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.
- 8.4 Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.


Přílohy:




č. 1 – ZL č. 1 Vyčíslení méněprací

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:


Podepsal: 
DN: cn= o=CZ,
ou=Správa silnic Olomouckého kraje,
prispěvková organizace, ou=1061,
email=
Datum: 2022.12.15 12:46:43 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.


Vladimír Erben
Digitálně podepsal
Vladimír Erben
Datum: 2022.12.12
15:31:44 +01'00'

Vladimír Erben
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 31523_ZL1

Stavba: Most ev.č. 4436-3 přes železniční trať, Bystrovany - oprava předpolí

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **-154 666,00**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-154 666,00	-32 479,86
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-187 145,86
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 31523 ZL1

Stavba: Most ev.č. 4436-3 přes železniční trať, Bystrovany - oprava předpolí

Místo: Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-154 666,00	-187 145,86
1-1	Oprava povrchu - so...	-154 666,00	-187 145,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4436-3 přes železniční trať, Bystrovany - oprava předpolí

Objekt:

1-1 - Oprava povrchu - so...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30. 11. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Materiál			0,00
Montáž			-154 666,00
Cena bez DPH			-154 666,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-154 666,00	21,00%	-32 479,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-187 145,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Most ev.č. 4436-3 přes železniční trať, Bystrovany - oprava předpolí

Objekt:

1-1 - Oprava povrchu - so...

Místo:

Datum: 30. 11. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-------------------	-----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-154 666,00

D		57	Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné						-101 920,00
1	K	565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	M2	-227,500	0,00	430,00	-97 825,00	
	PP		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm						
	VV		-35*6,5		-227,500				
2	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	-227,500	0,00	18,00	-4 095,00	
	PP		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2						
	VV		-35*6,5		-227,500				
D		96	Bourání konstrukcí						-52 746,00
12	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	-227,500	0,00	99,00	-22 522,50	
	PP		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase						
	VV		-35*6,5		-227,500				
13	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	-26,163	0,00	52,50	-1 373,56	
	PP		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km						
	VV		-227,5*0,05*2,3		-26,163				
14	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	-497,097	0,00	13,30	-6 611,39	
	PP		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů						
	VV		-26,163*19		-497,097				
15	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	-26,163	0,00	850,00	-22 238,55	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02						
	VV		-26,163		-26,163				