

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

**„MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY“**

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

**Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

**Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: [REDACTED])**

**Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih ([REDACTED])**

**Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih ([REDACTED])**

**Jiří Vlček – mostní technik SÚ Jih ([REDACTED])**

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** **SPOLEČNOST STAVBY SR NOVÉ SADY**

**Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.**

se sídlem: Pančava 128,760 01 Zlín

kontaktní adresa: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zápis v **OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 117918**

Zastoupen: **Bc. Eliška Nádvorníková, jednatel**

**Karel Vala, jednatel**

IČO:09224289

DIČ: **CZ09224289**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **299284722/0300**

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

**Bc. Eliška Nádvorníková, [REDACTED]**

**Karel Vala, [REDACTED]**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Ing. Josef Šopík, [REDACTED]**

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

**Ing. Josef Šopík, [REDACTED], ČKAIT [REDACTED]**

## Společník č.1: REMAT PLUSZlín, s.r.o.

Se sídlem: **Pančava 128, 760 01 Zlín**

Kontaktní adresa: **Pančava 128, 760 01 Zlín**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585**

Zastoupen: **Ing. Josef Šopík, Ing. Ondřej Nádvořík, Karel Vala, jednatel**

**IČO: 25304259      DIČ: CZ25304259**

Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 smlouvu o dílo.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1, kterým se upravuje čl. 3, bod 3.2. a čl.4, bod 4.1..

### 3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:

3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce - k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla	bez DPH	14.730.000,00 Kč
Vícepráce	bez DPH	+ 2.542.310,61 Kč
<u>Méněpráce</u>	<u>bez DPH</u>	<u>- 432.377,50 Kč</u>
Nová cena díla	bez DPH	16.839.933,11 Kč
DPH ve výši 21 %		3.536.385,95 Kč
<b>Nová cena včetně DPH</b>		<b>20.376.319,06 Kč</b>

### 4. Termín plnění

#### 5.

4.1. Lhůta k provedení díla: **162 kalendářních dnů od převzetí staveniště**

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem

- č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv ( zákon o registru smluv) v aktuálním znění.
2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne  
Za objednatele:

V Olomouci dne  
Za zhotovitele:

---

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o  
Ing. Petr Foltýnek  
ředitel

**Eliška  
Nádvorníková** Digitálně podepsal  
Eliška Nádvorníková  
Datum: 2022.12.09  
13:24:20 +01'00'

---

SPOLEČNOST STAVBY SR NOVÉ SADY  
Bc. Eliška Nádvorníková  
Jednatel

**Karel Vala** Digitálně podepsal Karel Vala  
Datum: 2022.12.09 13:24:37  
+01'00'

---

SPOLEČNOST STAVBY SR NOVÉ SADY  
Karel Vala  
Jednatel

Příloha: Rozpočty