

# Soupis prací č. 1093

## Odstranění defektoskopicky vadných výhyb. součástí na výh. č. 2, 8 v žst. Praha Malešice

Malešice výhybka č.2; 8: odstranění defektoskopicky vadných výhyb. součástí: zhotovení termitových svarů, dělení kolejnic kyslíkem, dosažení ÚT, doprava a přepravy.

poř.č.	č. položky	popis položky	m.j.	Množství	Kč/m.j.	Kč celkem
<b>69 448,50 Kč</b>						
1	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	20,00	119,52	2 390,4 Kč
2	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	10,00	6 497,81	64 978,1 Kč
3	9901000500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,00	1 040,00	2 080,0 Kč
<b>Celkem</b>						<b>69 448,50 Kč</b>
<b>CELKEM</b>						<b>69 448,50 Kč</b>

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3242304

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7ec44833-b977-4324-8604-0e9673924dee

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Miroslava LOVĚTÍNSKÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 16.12.2022 11:55:01



71226b4f-ed38-4054-a9c5-09c52339024e