

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)


na straně jedné

a

Město Planá

se sídlem: nám. Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupený/jednající: Mgr. Martina Němečková, starostka
zapsaný/registrovaný v seznamu orgánů veřejné moci



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 14.12.2020, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

Číslo projektu: 307

Název projektu: Žula a voda

Prioritní osa: Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů

Specifický cíl: Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování a zhodnocení společného kulturního a přírodního dědictví v udržitelné formě

(dále jen „Projekt“)

tento Dodatek.

Čl. 1

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31. 3. 2023.

Příloha č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Nová verze Přílohy č.5 je připojena k tomuto dodatku

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Plané, dne 07. 12. 2022
Za Partnera

V Praze, dne 13. 12. 2022
Za Národní orgán

ředitel Oddělení evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Chomutově, dne 30.11.2022
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Severozápad Centra
pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr / Harmonogram číslo:	2				
Projektname / Název projektu:	Granit und Wasser / Žula a voda				
Projektnummer / Číslo projektu:	307				
LP1:	GEOPARK Bayern-Böhmen e.V.			BY	
PP2:	Město Planá			CZ	
PP3:	Gemeinde Flossenbürg			BY	
PP4:	Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje			CZ	
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					16.10.2019
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.05.2020
Projektende / Konec realizace projektu:					31.03.2023
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	16.10.2019	31.03.2021	laufend / průběžná	30.04.2021	
2.	01.04.2021	31.10.2021	laufend / průběžná	30.11.2021	
3.	01.11.2021	31.05.2022	laufend / průběžná	30.06.2022	
4.	01.06.2022	31.03.2023	abschließend / závěrečná	30.05.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolör VP)	Regierung der Oberpfalz	29.11.2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	GEOPARK Bayern-Böhmen e.V.	28.11.2022		

