



## 9. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě změnového listu mění cena díla následovně:

### 9.2. Cena díla


Cena díla dle SOD bez DPH	16.780.086,84 Kč bez DPH
Změnový list č. 1:	-978.970,13 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.1:	15.801.116,71 Kč bez DPH
<b>Nová cena celkem bez DPH</b>	<b>15.801.116,71 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.


Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

### Město Vodňany




Milan Němeček  
starosta města

### ZNAKON, a.s.



člen představenstva



člen představenstva

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří změnový list č. 1

## KRYCÍ LIST

Stavba: 915-21-021 - ZL č.1 - Rekonstrukce ulic Komenského, Parkánská a Mokrého - I. etapa

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

<b>Celkem Odbyt:</b>	<b>-978 970,13</b>
<b>DPH:</b>	<b>-205 583,73</b>
<b>Celkem Odbyt s DPH:</b>	<b>-1 184 553,86</b>

<b>Měrné jednotky:</b>	ks
<b>Počet měrných jednotek:</b>	1,00
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	-978 970,13

Vypracoval zadání:

Datum zadání: pátek 18. listopad 2022

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: pátek 18. listopad 2022