

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	VIDOX s.r.o.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	U Poráků 511, Horní Brána	
	Obec:	Český Krumlov	PSČ: 381 01
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Janem Kandlíkem – prokuristou	
	ve věcech technických:	Ladislavem Kopačkou - prokuristou	
IČO:	25160168	DIČ:	CZ25160168
Bankovní spojení:	[REDAKCE]		
Telefon:	[REDAKCE]		
Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919			
(dále jen „zhotovitel“)			

a

Obchodní společnost:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i.		
Sídlo:	Ulice, č.p.:	Zámek 1, Průhonice	
	Obec:	Praha	PSČ: 25243
Zastoupená	ve věcech smluvních:	Doc.Ing. Janem Wildem, Ph.D. - ředitel	
	ve věcech technických:	Ing. Lenka Hrubá - zást. ředitele pro provoz	
Technický dozor objednatele:	Ing. Jiří Plichta		
IČO:	67985939	DIČ:	CZ67985939
Bankovní spojení:	[REDAKCE]		
Telefon:	[REDAKCE]		
Zápis v rejstříku veřejných výzkumných institucích při MŠMT ČR			
(dále jen „objednatel“)			

u z a v ě l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 7.12.2021

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.12.2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla

„SO 28 – Nový skleník“

Dukelská 135, 379 01 Třeboň, na pozemcích p.č. 586/14, 586/15, 473/1 a 473/4, k.ú. Třeboň

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu nedokončenosti horní stavby skleníku (ocelová konstrukce a zasklení), kterou zajišťuje objednatel. Stavební práce, kterým je nutné ještě dokončit mohou být realizovány po dokončení horní stavby skleníku .
2. Původní termín dokončení dle SOD ze dne 7.12.2021 : 31.5.2022
3. Nový termín dokončení : do **30.11.2022 – Dodatek č.1**

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za provedení díla v rozsahu čl. II. odst. 1 této smlouvy se sjednává ve výši **3.130.623,71 Kč celkem bez DPH.**
2. Cena se mění na základě více a méně prací dle změnových listů č.1-5
SOD: 3.130.623,71
ZL 1-5: -52.746,13
Celkem dodatek č.2 : **3.077.877,58 bez DPH**

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.12.2021 zůstávají tímto dodatkem nezměněna
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

VI. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Za objednatele

Jméno: Doc.Ing. Jan Wild,
Ph.D.
Funkce ředitel
Podpis:

V Průhonicích dne:

Za zhotovitele

Jméno: Ladislav Kopačka
Funkce Prokurista
Podpis:

V Třeboni dne: