

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/206 D1**

Číslo smlouvy zhotovitele: **22-9302**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
a členem představenstva
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o.

sídlo: Obřanská 60, 614 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 3982
IČ: 449 60 786 DIČ: CZ44960786
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 62409514/0600
Zastoupení: Radkem Lacinou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/22/206, č. smlouvy zhotovitele 22-9302 uzavřené dne 6. 4. 2022 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ28 – VS Sovinec 26“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu potřeby úpravy trasy za účelem koordinace realizace díla s rekonstrukcí kanalizace na ulici Havlenova prováděnou společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a tím související změnou termínů pro zpracování PD a změnou ceny díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. II odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

Původní ustanovení:

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ28 – VS Sovinec 26“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

Nové ustanovení:

1. Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro povolovací řízení stavby pro stavbu „Rekonstrukce horkovodu Staré Brno v úseku od šachty HJ38 – VS Sovinec 26“ (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“).

2. Čl. III odst. 1, 2 a 3 Smlouvy se ruší a nahrazují následovně:

Původní ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do 10/2022. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu bez dokladové části Objednateli nejpozději do 09/2022.
3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokladovou část Objednateli nejpozději do 10/2022.

Nové ustanovení:

1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby Objednateli a zajistit podání žádosti o vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby nejpozději do **11/2022**. Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání rozhodnutí z povolovacího řízení stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci pro provádění stavby vč. výkazu výměr a rozpočtu bez dokladové části Objednateli nejpozději do **11/2022**.
3. Zhotovitel se zavazuje předat kompletní dokladovou část Objednateli nejpozději do **11/2022**.

3. Čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následovně:

Původní ustanovení:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.
- | | |
|--|----------------|
| 1.1. Cena za zpracování PD bez DPH
(slovy: jedenmilionosmsettisíc korun českých) | 1.800.000,- Kč |
| 1.2. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH
(slovy: pětsetdvacet korun českých za hodinu) | 520,- Kč/hod. |

Nové ustanovení:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

1.1. Cena za zpracování PD bez DPH **1.544.379,- Kč**
(slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetčtyřitisíctřístasedmdesátdevět korun českých)

1.2. Hodinová zúčtovací sazba za činnost AD bez DPH **520,- Kč/hod.**
(slovy: pětsetdvacet korun českých za hodinu)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Radek Lacina
jednatel