


**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách realizace projektu  
v rámci Programu přeshraniční spolupráce  
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

**Loketské městské lesy s.r.o.**

se sídlem: Dvory 31, 357 33 Loket

zastoupený/jednající František Kolář, jednatel

zapsaný/registrovaný v Obchodním rejstříku, spisová značka C 9153 vedená u Krajského soudu v Plzni



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

**uzavřely**

v návaznosti na Smlouvu o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–202 (dále jen „Smlouva“) ze dne 1.6.2022, kterou jsou stanoveny podmínky pro realizaci aktivit české části projektu:

**Číslo projektu: 325**

**Název projektu: Včely - základ života**

**Prioritní osa: 2 – Zachování a ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů**

**Specifický cíl: Zvyšování a obnova biodiverzity a ekosystémových služeb**

(dále jen „Projekt“)

**tento Dodatek.**

**Čl. 1**

Čl. 2 Smlouvy se mění takto:

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do **31. 3. 2023.**

Příloha č. 5 - Harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu

Nová verze Přílohy č.5 je připojena k tomuto dodatku

## Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.

## Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrolaři.
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění
3. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Lokti, dne ..... 9. 12. 2022 .....  
Za Partnera

V Praze, dne ..... 15. 12. 2022 .....  
Za Národní orgán


Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Dodatku:

V Chomutově, dne 7.12.2022  
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky

vedoucí oddělení pro NUTS II Severozápad Centra  
pro regionální rozvoj České republiky

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:	2				
Projektname / Název projektu:	Bienen – Grundlage des Lebens / Včely - základ života				
Projektnummer / Číslo projektu:	325				
LP1:	Loketské městské lesy, s. r. o				CZ
PP2:	Stadt Goldkronach				BY
PP3:	0				auswählen / vybrat
PP4:	0				auswählen / vybrat
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					08.10.2021
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.01.2022
Projektende / Konec realizace projektu:					31.03.2023
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	08.10.2021	31.03.2023	abschließend / závěrečná	30.05.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky			
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Loketské městské lesy s.r.o.			