



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí



Evidenční číslo smlouvy objednatele: 5619054122  
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200389

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019, uzavřené mezi

### Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno,  
IČO: 449 92 785  
Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna  
podpisem tohoto dodatku pověřen:  
[redacted] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

### Společnost „Kanalizace Brno II“

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

### OHLA ŽS, a.s. vedoucí společník

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČO: 463 42 796  
Zastoupené: [redacted] ředitel divize – Divize M – Morava, na základě plné  
moci

### HOCHTIEF CZ a.s. společník I

se sídlem: Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00 Praha  
IČO: 466 78 468  
Zastoupené: [redacted] ředitel divize Pozemní stavby Morava  
[redacted] obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

### FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. společník II

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno  
IČO: 253 17 628  
Zastoupené: Ing. Pavel Borek, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé;

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“).

## I. Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení s názvem „*Dostavba kanalizace v Brně II. - výběr zhotovitele dostavby kanalizace*“, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-018335, dne 15. 10. 2019 smlouvu o dílo, která byla uveřejněna v registru smluv dne 16. 10. 2019 pod ID smlouvy: 9719074 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo byly následně uzavřeny tři dodatky, a to dodatek č. 1 ze dne 27. 10. 2021, dodatek č. 2 ze dne 29. 6. 2022 a dodatek č. 3 ze dne 15. 9. 2022.
2. V návaznosti na Variace Díla provedené dříve uzavřenými změnovými listy a v důsledku nepředvídaných skutečností a změn v průběhu výstavby a z nich vyplývající překážky při realizaci Díla, se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
3. Slova a výrazy obsažené v tomto Dodatku mají význam definovaný v pod-článku. 1.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek Smlouvy o dílo (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li tento Dodatek jinak.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem se:
  - a) mění předpoklad Smluvní ceny v rozsahu uvedeném v čl. III. tohoto Dodatku, a to z důvodů Variací (změn Díla), jež jsou podrobně specifikovány v Přehledu změnových listů, který tvoří přílohu č. 1, a je nedílnou součástí tohoto Dodatku,
2. Dále se tímto Dodatkem doplňuje bod. 2 Smlouvy o dílo tak, že se za slova „q) *Změnový list č. 0-003 – sekce 1, 3, 5, který tvoří přílohu č. 2 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo*“ doplňuje následující text:

„r) *Přehled odsouhlasených změnových listů, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo;*

*(Smlouva o dílo a dokumenty uvedené shora pod písm. a) až r) společně také jen jako „Smlouva“).*“

## III. Změna předpokladu Smluvní ceny (přehled odsouhlasených změnových listů)

1. Smluvní strany potvrzují, že v průběhu plnění Smlouvy o dílo došlo k Variacím a v souladu s pod-čl. 13.1 Podmínek k zadání a podpisu změnových listů, kterými se změnilo Dílo a tím i předpoklad Smluvní ceny.
2. Změnové listy dle Přehledu obsaženého v příloze č. 1 tohoto Dodatku mění Dílo způsobem v nich

uvedeným, přičemž jejich prostřednictvím si Smluvní strany rovněž dohodly předpoklad Smluvní ceny. Smluvní strany se dohodly, že změnové listy uvedené v přehledu přílohy č. 1 tohoto dodatku jsou okamžikem účinnosti tohoto dodatku potvrzeny, přičemž dochází ke změně předpokladu Smluvní ceny v rozsahu všech relevantních dokumentů Smlouvy o dílo, a to i v Dodatku výslovně neuvedených takto:

Přijatá smluvní částka dle Dopisu o přijetí nabídky.....1 097 032 448,43 Kč bez DPH

Cena prací dle dodatku č. 1 ..... 23 570 449,92 Kč bez DPH

Cena prací dle dodatku č. 2 ..... 27 723 838,91 Kč bez DPH

Cena prací dle dodatku č. 3 ..... 21 853 953,26 Kč bez DPH

Cena vypuštěných prací celkem dle dodatku č. 4 ..... -17 262 364,85 Kč bez DPH

Cena dodatečných prací celkem dle dodatku č. 4 ..... 40 756 646,30 Kč bez DPH

**Nově dohodnutý předpoklad Smluvní ceny ..... 1 193 674 971,97 Kč bez DPH**

Slovy: jedna miliarda sto devadesát tři milionů šest set sedmdesát čtyři tisíc devět set sedmdesát jedna korun českých a devadesát sedm haléřů

3. Změnové listy, jejichž přehled je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jsou uveřejněny a dostupné na [profilu zadavatele](#).

#### **IV. Závěrečná ujednání**

1. Případná neplatnost či nicotnost jednotlivých ujednání Dodatku se nedotýká platnosti tohoto Dodatku, resp. Smlouvy, jako celku. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatná či nicotná ujednání tak, aby odpovídala závazným právním předpisům, významu nahrazovaných ujednání a celému kontextu Smlouvy.
2. Smluvní strany výslovně stvrzují, že pro případ vzniku sporu z tohoto Dodatku budou postupovat dle podmínek pro řešení sporů stanovených ve Smlouvě.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek je uzavírán v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek je vyhotoven a sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží Objednatel a tři (3) obdrží Zhotovitel.
5. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto Dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení tohoto Dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu tohoto Dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále

prohlašují, že tímto Dodatkem nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních stran.

Na důkaz toho tento Dodatek podepisují.

6. Tento Dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a v účinnost uveřejněním v Registru smluv.

**Doložka dle ust. § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2019 byl schválen Radou města Brna na schůzi ..... konané dne .....

Příloha č. 1: Přehled změnových listů uzavřených ke Smlouvě o dílo.

V Brně dne: .....

V Brně dne: .....

.....  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

.....  
ředitel divize – Divize M – Morava  
na základě plné moci za OHLA ŽS, a.s.

.....  
ředitel divize Pozemní stavby Morava  
HOCHTIEF CZ a.s.

.....  
obchodní ředitel divize Pozemní stavby  
Morava  
HOCHTIEF CZ a.s.

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.