

DODATEK č. 4
PŘÍKAZNÍ SMLOUVY uzavřené dne 29.7.2020
na obstarání technického dozoru stavebníka
pro stavbu polní cesty C6 v k.ú. Hodonín
mezi smluvními stranami:

Čl. I
Smluvní strany

1. Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Hodonín**

zastoupený: Mgr. Bc. Milanem Večeřou, vedoucím Pobočky
Hodonín
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Bc. Milan Večeřa
v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jaroslava Sasínková
Adresa: Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 727 957 211, +420 725 902 201,
+420 727 957 176
E-mail: hodonin.pk@spucr.cz, j.sasinkova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/není plátcem DPH
(dále jen „příkazce“)

a

2. Příkazník:

PP projekt Hodonín s.r.o.

Sídlo: 696 67 Radějov 269
Zastoupený: Ing. Radomírem Prokešem - jednatelem
IČO: 277 57 307
DIČ: CZ277 57 307
Zápis v živnostenském rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56954
Bankovní spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2700358715/2010
Telefon/fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: mhpuadr
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 56954
(dále jen „příkazník“)

Čl. II

S ohledem k termínu **7.12.2022 pro dokončení výsadeb doprovodné zeleně stavby polní cesty C6 v k.ú. Hodonín** (Dodatek č. 6 smlouvy o dílo č. 659-2020-523101, uzavřené dne 29.7.2020, mezi Příkazcem a zhotovitelem stavby SWIETELSKY stavební s.r.o.), převzaté Příkazcem na základě dílčího zápisu o předání a převzetí dokončené stavby dne 29.10.2021 a dále s přihlédnutím ke stanovisku Stavebního úřadu MěÚ Hodonín, vyjádřeného prostřednictvím email.zprávy dne 2.9.2022, že pro kolaudaci stavby cesty je nutné doložit souhlasné stanovisko MěÚ Hodonín, odboru životního prostředí, který ale ve svém vyjádření č.j. MUHOCJ 56337/2022 OŽP ze dne 9.8.2022 nesouhlasí s kolaudací bez provedených výsadeb, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

1. Odst. 2.3 Čl. II. Rozsah a obsah předmětu plnění nově zní:

Příkazník bude provádět činnosti podle čl. II. smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby specifikované v čl. I. smlouvy **do 7.12.2022**.

Čl. III

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení, pokud nebude dodatek podepsán elektronicky.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byla sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem.

V Hodoníně dne 07. 12. 2022
podepsáno elektronicky

V Hodoníně dne 07. 12. 2022
podepsáno elektronicky

(příkazce)
Mgr. Bc. Milan Večeřa,
vedoucí Pobočky Hodonín
Státní pozemkový úřad

(příkazník)
Ing. Radomír Prokeš,
jednatel společnosti