

DODATEK Č. 1

č. PPR-18084-15/ČJ-2021-990656
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 21. 6. 2021

Smluvní strany:**objednatel:**

se sídlem:

zastoupen:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Kateřinou Benešovou, vedoucí odboru nemovitého majetku
ředitelství logistického zabezpečení Policejního prezidia České
republiky**příjemce faktury:****Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,
poštovní schránka 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7**

IČO:

000 07 064

DIČ:

CZ00007064

kontaktní osoba:

telefonní číslo:

mob. tel.:

e-mail:

(dále jen „objednatel“)

**a****zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupen:

IČO:

DIČ:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:

mobil:

Digitronic CZ s.r.o.

Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice

Tomášem Hejčlem, jednatelem společnosti

48168017

CZ481680170

ČSOB a.s. 111679298/0300



zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

(dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „Kozmice - vyhotovení projektové dokumentace“, č.j.: PPR-18084-11/ČJ-2021-990656, dne 21. 6. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“);
- B) z realizace projektu vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku XII. odst. 3 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě s tím, že se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o zpracování projektové dokumentace na demoliční výměr včetně inženýrské činnosti (dále jen „dílo“).
2. Termín pro zhotovení a předání díla je do čtyř (4) kalendářních týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena za poskytnuté plnění bez DPH uvedená v čl. VI. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy, se navyšuje o 119 000,00 Kč bez DPH tj. o 143 990,00 Kč včetně DPH. Rozšíření předmětu díla je uvedeno v cenové nabídce zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.
2. Na základě shora uvedeného, se tedy znění čl. VI. CENA DÍLA, odst. 1 smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

„1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla ve výši, která nepřekročí 909 000,00 Kč bez DPH, tj. 1 099 890,00 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%.“

Ostatní odstavce čl. VI. CENA DÍLA smlouvy zůstávají tímto beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, uzavírá se v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Cenová nabídka

Za objednatele:



Kateřina Benešová
vedoucí ONM ŘLZ PP ČR

Za zhotovitele:



jednatel společnosti Digitronic CZ s.r.o.

Česká republika – Ministerstvo vnitra



Nad Stolou 936/3
170 34 Praha 7

Věc: Cenová nabídka na doplnění projektové dokumentace

Projekt: Rekonstrukce části areálu MVČR Kozmice u Benešova

Dobrý den,

Dle domluvy Vám zasíláme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace na demoliční výměr, vč. inženýrské činnosti:

- 119 000,- Kč bez DPH
- 143 990,- Kč vč. DPH

V Hradci Králové dne 4.11.2022

