

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo a vybavení interiérů

Statutární město Plzeň

se sídlem: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370

Zastoupený: Ing. Luděk Šantora, MBA, ředitel SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako objednatel

a

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec

IČ: 48202118

Jednající: František Čermák, předseda představenstva

Dále pro účely tohoto dodatku smlouvy jako zhotovitel

Objednatel a zhotovitel dále též jako smluvní strany, nebo účastníci dodatku smlouvy.

1. PREAMBULE

Smluvní strany tohoto dodatku č. 1 smlouvy konstatují, že mezi sebou uzavřely dne 27. 6. 2022 smlouvu o dílo a vybavení interiérů.

Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace smlouvy vznikla potřeba realizace dodatečných dodávek, změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy a ceny níže uvedeným způsobem.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se formou tohoto dodatku č. 1 smlouvy dohodly na úpravě předmětu smlouvy dnem účinnosti tohoto dodatku tak, že:

2.1. Z důvodů změny užívání zjištěné v průběhu realizace této smlouvy, se:

- V místnostech B.2.06, B.2.09 mění provedení u položek T68, T69, T70.
- byly zrušeny položky T03, T52

2.2. Na základě zaměření dodávaného nábytku na místě, byly provedeny následující změny:

- u položek T16, T30, T31, T53, T56, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65, T67, T83, T86, T90, T91, T92, T93, T94 se mění rozměry dodávaného nábytku.
- položky T66, T87 byly zrušeny a nahrazeny navýšením počtů položek T22, T23.

2.3. Z důvodů shora uvedených změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy se:

- mění celková cena uvedená v článku 5.1. smlouvy ve znění dodatku č. 1 smlouvy tak, že původní cena ve výši 12 484 198,- Kč bez DPH, 15 105 879,60 Kč s DPH, se ruší a nahrazuje se cenou 12 002 779,- bez DPH, 14 523 362,- s DPH.
- mění článek 2.1.2. odrážka třetí smlouvy tak, že původní text tohoto článku ve znění: Ostatní nábytek do 50 kalendářních dnů od 1.11. 2022, se ruší a nahrazuje se termínem 25.1.2023
- původní příloha č. 3 smlouvy ruší a nahrazuje se novou přílohou číslo 3 smlouvy, které je současně přílohou číslo 1 tohoto dodatku

Číslo smlouvy objednatele: 2022/004509

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel a odpovídá pravé a svobodné vůli obou stran.
- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.
- 3.4. Účastníci dodatku smlouvy prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a shledali, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, prosté omylu, a že nebyl ujednáno v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho dodatek smlouvy podepisují.

Příloha číslo 1 dodatku: nová příloha číslo 3 smlouvy

V Plzni dne 16.12.2022

V Humpolci dne 16.12.2022

.....
Ing. Luděk Šantora, MBA
ředitel

.....
František Čermák,
předseda představenstva

SEZNAM TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ TT INTERIER - DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE				DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO				
ZNAČKA	TYP	NÁZEV	CELKOVÝ POČET	CENA ZA KUS BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH	NOVÁ CENA ZA KUS BEZ DPH	NOVÁ CENA BEZ DPH	POZNÁMKA
T.01	RECEPCE/BAR	RECEPCE 1NP	1	189354	189354			
T.02		RECEPCE 6 NP	1	134357	134357			
T.03		BAR LOUNGE	0	188231	188231	0	0	položka zrušena
T.04	LAVICE	LAVICE V RECEPCI	1	228924	228924			
T.05		LAVICE KUCHYŇKA 5NP	1	258786	258786			
T.06		PODIUM	4	86596	346384			
T.07		PUFY	50	3760	188000			
T.08		LAVICE ŠATNA VILA		0	0			
T.09	BOXY	BOX JEDNOSTRANNÝ 1700	3	33150	99450			
T.10		BOX ROVNÝ 01	2	48750	97500			
T.11		BOX ROVNÝ 02	2	48750	97500			
T.12		BOX DO L 01	1	142350	142350			
T.13		BOX DO L 02	2	142350	284700			
T.14		BOX VYSOKÝ 2 MÍSTA	4	123405	493620			
T.15		BOX VYSOKÝ 4 MÍSTA	2	133396	266792			
T.16		AKUSTICKÉ BOXY	1	182851	182851	168520	168520	změna velikosti - zmenšení
T.17	STOLY	STŮL KULATÝ 900	7	6353	44471			
T.18		STŮL KULATÝ 600	13	4752	61776			
T.19		STŮL KONFERENCEČNÍ 500	8	4356	34848			
T.20		STŮL OBDÉLNÍKOVÝ	3	8029	24087			
T.21		STŮL KULATÝ 700	9	4874	43866			
T.22		STŮL 700 EXTERIER	13	5547	61017	5547	72111	zvýšen počet o 2 ks
T.23		STŮL EX VYSOKÝ	7	6287	42574	6287	44009	zvýšen počet o 5 ks
T.24		STŮL JÍDELNÍ	28	4988	139664			
T.25		STŮL JÍDELNÍ VYSOKÝ	6	5039	30234			
T.26		STŮL PRACOVNÍ BÍLÝ	103	6927	713481			
T.27		PRACOVNÍ STŮL 5NP	60	6855	411300			
T.28 A		PRACOVNÍ STŮL DŘEVĚNÝ ČISTÝ	36	4662	167832			
T.28 B		PRACOVNÍ STŮL OVLÁDÁNÍ	8	4896	39168			
T.28 C		PRACOVNÍ STŮL ZÁSUVKY	11	4896	53856			
T.29 A		STŮL JEDNACÍ VYSOKÝ ČISTÝ	4	5626	22504			
T.29 B		STŮL JEDNACÍ VYSOKÝ OVLÁDÁNÍ	1	5860	5860			
T.29 C		STŮL JEDNACÍ VYSOKÝ ZÁSUVKY	1	5860	5860			
T.30		JEDNACÍ STŮL 4000	1	24189	24189	29198	29198	přidána noha, + 0.6. m2
T.31		STŮL VELKÝ 7NP	1	117970	117970	111500	111500	zmenšena hloubka o 20 cm
T.32		PRACOVNÍ STŮL DLOUHÝ	2	30507	61014			
T.33	PRACOVNÍ STŮL VILA	1	30507	30507				
T.34	STŮL KULATÝ 1200	2	6874	13748				
T.35	STŮL PŮLKULATÝ	3	9422	28266				
T.36	STŮL KUCHYŇKA	2	8970	17940				
T.37	DĚTSKÝ STŮL	8	4430	35440				
T.38	SKŘÍŇKY	SKŘÍŇKY 700	48	11076	531648			
T.39		SKŘÍŇKY 1000	39	17316	675324			
T.40		SKŘÍŇKY NÍZKÉ 01 - 01	1	40828	40828			
T.41		SKŘÍŇKY NÍZKÉ 01 - 02	1	18146	18146			
T.42		SKŘÍŇKY NÍZKÉ 02 - 01	1	13146	13146			
T.43		SKŘÍŇKY NÍZKÉ 02 - 02	1	40828	40828			
T.44		SKŘÍŇKY NÍZKÉ 02 - 03	2	9073	18146			
T.45		SKŘÍŇKY 6NP - 01	1	13609	13609			
T.46		SKŘÍŇKY 6NP - 02	1	14517	14517			

T.47		SKŘÍNKY 05	1	27219	27219			
T.48		SKŘÍNKY 03	1	27219	27219			
T.49		SKŘÍNKY 04	1	55917	55917			
T.50		SKŘÍNKY 01	1	55917	55917			
T.51		SKŘÍNKY 02	1	29067	29067			
T.52		ZÁPULTÍ BARU LOUNGE	0	27230	27230	0	0	položka zrušena
T.53	SKŘÍNĚ	SKŘÍN ZA RECEPCI	1	284173	284173	278600	278600	horní část neotevíravá
T.54		SKŘÍN VESTAVNÁ 02	1	48225	48225			
T.55		SKŘÍN VESTAVNÁ 03	1	29124	29124			
T.56	STĚNA S HÁČKY	ŠATNA - STĚNA	2	39922	79844	37372	74744	zrušení horního obložení nad dveřmi, -5.1 m2
T.57		ŠATNÍ STĚNA 01	1	14670	14670			
T.58		ŠATNÍ STĚNA 02	1	14961	14961			
T.59		STĚNA S HÁČKY SÁL	1	13500	13500	12195	12195	zkrácení desky, - 2,9 m2 desky s háčky
T.60	STĚNA S HÁČKY A SKŘÍNKAMI	SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 01	1	21681	21681	19104	19104	zkrácení skříněk na polovinu, -2.4 m2 desky s háčky
T.61		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 02	1	24536	24536	22046	22046	zkrácení skříněk na polovinu, -2,2 m2 desky s háčky
T.62		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 03	1	24536	24536	22091	22091	zkrácení skříněk na polovinu, -2,1 m2 desky s háčky
T.63		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 04	1	31195	31195	27805	27805	zkrácení skříněk na polovinu, -4.2 m2 desky s háčky
T.64		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 05	1	31195	31195	27805	27805	zkrácení skříněk na polovinu, -4.2 m2 desky s háčky
T.65		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 06	1	24536	24536	22046	22046	zkrácení skříněk na polovinu, -2.2 m2 desky s háčky
T.66		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 07	0	24536	24536	0	0	položka zrušena
T.67		SKŘÍNK A VĚŠÁKY A SKŘÍNKOU 08	1	24536	24536	21866	21866	zkrácení skříněk na polovinu, -2.6 m2 desky s háčky
T.68	ZÁSTĚNY	ZÁSTĚNA 01	3	10015	30045	25479	76437	změna provedení
T.69		STĚNA MOBILNÍ PLNÁ	26	12656	329056	26201	681226	změna provedení
T.70		STĚNA MOBILNÍ PRŮSVITNÁ	14	8250	116900	23248	325472	změna provedení
T.71		ZÁSTĚNA 03	0	37522	0			
T.72		ZÁSTĚNA 02	1	180180	180180			
T.73	PULTY	OSTRŮVEK MEZONET	2	11007	22014			
T.74		PULT KUCHYNKA	1	6972	6972			
T.75		ŠATNA - PULT	1	45327	45327			
T.76	ŠATNY	ŠATNÍ SKŘÍNKY MUŽI	1	57720	57720			
T.77		ŠATNÍ SKŘÍNKY ŽENY	1	52728	52728			
T.78		ŠATNÍ SKŘÍNKY KOLÁRNA	1	26208	26208			
T.79		ŠATNÍ SKŘÍNKY DÍLNY	2	52361	104722			
T.80		SKŘÍNKY HALA 5NP	1	58500	58500			
T.81		ŠATNA - UČITELKY	1	26455	26455			
T.82		ŠATNA PRO DĚTI	1	57181	57181			
T.83	TERASA	TERASA 5NP - PULT	2	141960	283920	141960	283920	zúžení pultu na 60 cm + prodloužení lavice na každé straně o 20 cm = nemá vliv na cenu
T.84		TERASA 5NP - LAVICE	3	125596	376788			
T.85		TERASA 5NP - PODIUM	2	172380	344760			
T.86		LAVICE TERASA 7NP	1	154440	154440	154440	154440	zkrácena na délku fasády + navíc boční opěradla a horní "pultík" nad lavicí = nemá vliv na cenu
T.87		PULT TERASA 7NP	0	140416	842496	0	0	položka zrušeno
T.88		PODIUM EXTERIER	1	127140	127140			
T.89		PODSEDÁK	8	2379	19032			
T.90	INFORMAČNÍ DESKA	INFORMAČNÍ DESKA 01	1	15086	15086	14879	14879	zkrácení, - 0,46 m2 desky
T.91		INFORMAČNÍ DESKA 02	1	37460	37460	36335	36335	změna velikosti - zmenšení o 2,5 m2
T.92		POPISOVATELNÁ STĚNA 03	13	4247	55211			
T.93	OSTATNÍ	ZRCADLO 01	1	768	768	755	755	zkrácení o 75 mm
T.94		ZRCADLO 02	1	922	922	900	900	zkrácení o 200 mm
T.95		VĚŠÁKY NA NEOPRENY	4	4767	19068			
T.96		ŠATNA - ŠTENDR	4	6723	26892			
T.97		PANELY POD OKNY 01	0	4923	0			
T.98		K1	1	58620	58620			
T.99		K2	1	59440	59440			
T.100		K3	1	48247	48247			
T.101		K4	1	45520	45520			

T.102		K5	3	74782	224346		
T.103		K6	2	63589	127178		
T.104	KUCHYNĚ	K7	1	64158	64158		
T.105		K8	1	32340	32340		
T.106		K9	1	59835	59835		
T.107		K10	1	84380	84380		
T.108		K11	1	103352	103352		
T.109		K12	1	64158	64158		
T.110		K13	1	244609	244609		
T.111	AV SKŘÍŇKA		3	23248	69744		
	DOPRAVA A MONTÁŽ				100000		

CENA CELKEM BEZ DPH
CENA CELKEM BEZ DPH

12 484 198 Kč
9 474 775 Kč

2 528 004 Kč

celková cena bez DPH : 12 002 779 Kč