

## DODATEK Č. 2

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi následujícími smluvními stranami:

### Čl. 1 Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva,  
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik  
IČ: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Peněžní ústav: ČNB, a.s.  
Číslo účtu: 94-7917751/0710  
Zapsaný v registru svazků, vedeného Krajským úřadem Kraje Vysočina ( Reg. 8/93 OkÚ  
Žďár nad Sázavou)  
(dále jen **objednatel**)

**1.2. Zhotovitel:** „**Sdružení pro stavbu - Rekonstrukce vodovodního přivaděče  
ÚV Vír - Drahonín, SO 4010 Výměna ocelového potrubí  
přivaděče (2.etapa)**“

Správce společnosti: MERTASTAV s.r.o.  
se sídlem: Štěpánovská 1176, Předklášteří 666 02  
zastoupený: Oldřichem Mertou, jednatelem  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Oldřich Merta, jednatel  
na základě plné moci pro elektronický podpis  
Ing. Jaromír Šidák, manažer obchodu a výroby  
- ve věcech technických: Ing. Jaromír Šidák, manažer obchodu a výroby  
Ing. Štefan Výrost, ředitel  
IČ: 26247461  
DIČ: CZ26247461  
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 793602/0800  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 39729

Společník: SPH-stavby s.r.o.  
se sídlem: Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem 593 01  
zastoupený: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti  
- ve věcech technických: Ing. Radek Pospíšil, jednatel společnosti  
IČ: 26230470  
DIČ: CZ26230470  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 38708  
(dále jen zhotovitel)

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo následujícího znění:

## 1 Předmět plnění

1.1 Předmětem smlouvy č. 10/21/SOD/370 je zhotovení díla (stavby) „**ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽĎÁRSKO SUBP. Č. 4 – REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR – DARHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA)**“.

## 2 Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

2.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je oprava čísla bankovního účtu objednatele do záhlaví:

Bankovní spojení objednatele: **ČNB, a.s.**

Číslo bankovního účtu: **94-7917751/0710**

## Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 25.10.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 10/21/SOD/370, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.11.2022

V Předklášteří, dne 22.11.2022

.....  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

.....  
Ing. Jaromír Šidák, na základě plné moci  
MERTASTAV s.r.o.