

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo ze dne 7.3.2022

ke stavbě

„Vodovodní přivaděč z VDJ Vídeň-Velká Bíteš-cementace úseku z LT DN300 v úseku VŠ Křižanov-odbočka VDJ Křižanov“

Čl. 1 Smluvní strany

Smlouva o dílo č. 09/22/SIH/1343 - zhotovitel č. SIH/1/2022 – objednatel

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněn: Ing. Dagmar Zvěřinová
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)
- 1.2. Zhotovitel:** **VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**
sídlo: Soběšická 820/I56, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Jindřichem Králem, předsedou představenstva
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
pověřený stavbyvedoucí: p. Ivo Komínek
osoba oprávněná vést realizaci stavby, stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Inwald
IČ: 494 55 842
DIČ: CZ49455842
Zápis v OR: KS Brno odd. B, vl. 1181
bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. ú. 1806751/0100
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu změny rozsahu prací specifikované projektovou dokumentací skutečného provedení stavby a položkovým rozpočtem. Snížením ceny původního rozpočtu, dle výběrových řízení na cementaci potrubí a materiálu. Dále vybudování šachty na jednotné kanalizaci kvůli křížení s vodovodem a odvodnění armaturní šachty, provedení protlaku pod krajskou komunikací a konečné podoby vystrojení jednotlivých montážních jam, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č.3, kterým se mění:

A. Předmět plnění

o snížení cen dle výběrového řízení na cementaci a na materiál a vícepráce a méněpráce.

B. Změna ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu méněprací a víceprací, specifikovaných v položkovém rozpočtu, na uzavření tohoto dodatku č. 3 takto:
Předmět plnění dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo č. **09/22/SIH/1343 – zhotovitel, SIH/1/2022 – objednatel** ze dne 7.3.2022 se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
2. Celková cena díla dle **článku 5.1.** stávající smlouvy o dílo ze dne 15.2.2022 se s odkazem na příložený položkový rozpočet tímto dodatkem č.2 mění následovně:

Původní cena díla bez DPH	Kč 7 183 438
Ponížená cena soutěžemi bez DPH	Kč 6 988 280
Vícepráce	Kč 477 944
Méněpráce	Kč - 308 001
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 bez DPH	Kč 7 158 223
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3 s DPH	Kč 8 661 449,9

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022 včetně dodatků č.1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/22/SIH/1343 – zhotovitel, SIH/1/2022 – objednatel ze dne 7.3.2022 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.11.2022

V Brně, dne 18.11.2022

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Jindřich Král
předseda představenstva
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.