

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

ev. č. 866/2022/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku,  
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

## 1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené Ing. Tomášem Martincem, Ph.D., starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.**, se sídlem Panešova 3521, 276 01 Mělník, identifikační číslo 27110648, daňové i. č. CZ27110648, bankovní spojení KB Mělník, číslo účtu 512531060247/0100, zastoupen Zbyňkem Šnajdrem, jednatelem, společnost zapsána v obchodním rejstříku městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97015, dále jen „zhotovitel“

## 2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby **„Parkoviště – lokalita Sportovní“ (dále jen „dílo“)** v rozsahu a v souladu s projektovou dokumentací z listopadu 2020 zpracovanou Ing. Vítem Dudou a dle nabídky zhotovitele č. 039 ze dne 23.6.2022, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.
- 2.2. Nabídka zhotovitele č. 039 ze dne 23.6.2022 je účastníky této smlouvy považována za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby **„Zpevnění parkovacích ploch v ul. Pražská, Sportovní, Revoluční, sídliště Střed, Zádušní“ (dále jen „dílo“)** dle nabídky zhotovitele č. 2022/042, 2022/074, 2022/077 a 2022/078 ze dne 10.11.2022, jejíž nedílnou součástí je i zhotovitelem potvrzený a podepsaný výkaz výměr, jenž tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1, a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla.

- 3.3. Nabídky zhotovitele ze dne 10.11.2022 jsou účastníky této smlouvy považovány za rozpočet, jehož úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.
- 3.4. Článek 2 odst. 2.9 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Předmětem díla je vše to, co je uvedeno v nabídkách zhotovitele ze dne 10.11.2022 a v této smlouvě o dílo, přičemž pro to, aby jakákoli část plnění byla považována za součást díla, postačí uvedení i pouze v jednom z uvedených dokumentů.
- 3.5. Článek 3.2. smlouvy se mění tak, že nově zní:
- 3.6. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
- 3.6.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 5.9.2022
  - 3.6.2. dokončení díla: 30.4.2023
  - 3.6.3. předání díla: 30.4.2023
  - 3.6.4. vyklizení staveniště: 30.4.2023
- 3.7. Článek 5 odst. 5.3. smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:  
Smluvní cena je stanovena na základě nabídek zhotovitele ze dne 10.11.2022 jejichž úplnost (tj. úplnost všech věcí, prací a služeb potřebných pro kompletní zhotovení díla) zhotovitel výslovně zaručuje.

#### **4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků**

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 738/2022/R ze dne 28.11.2022
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění smlouvy o dílo, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném

znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat smlouvu o dílo ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.

## 5. Závěrečná ustanovení dodatku


- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

## 6. Přílohy

- 6.1. Příloha č. 1: Výkazy výměr zhotovitele ze dne 10.11.2022



**ŠNAJDR**  
stavby Mělník, s.r.o.  
Bursáčkova 3521, 276 01 Mělník  
667, fax: 315 671 525  
343 DIČ: CZ271 10 648



Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.  
starosta

Zbyněk Šnajdr  
jednatel společnosti