

FD 665/22

**METROSTAV A.S.**

KOŽELUŽSKÁ 2450/4

180 00 PRAHA 8

Česká republika

IČO: 00 01 49 15

DIČ: CZ00014915

OR Městský soud Praha, rg. B/758

**Odběratel:** Lounská správa plaveckých areálů,  
příspěvková organizace

č.: 448170

Prokopa Holého 2969

44001 Louny

Česká republika

DIČ: CZ04293657

IČO: 04293657

**Bankovní spojení:**

KOMERČNÍ BANKA, A.S. 1809071/0100

IBAN:

CZ19010000000000001809071

SWIFT:

KOMBCZPPXXX

Variabilní symbol:

2208300941

Datum faktury:

26.10.2022

DZP:

30.09.2022

Datum splatnosti:

09.11.2022

Forma úhrady:

Bankovním převodem

**Příjemce:**

 Lounská správa plaveckých areálů,  
příspěvková organizace

č.: 448170

Prokopa Holého 2969

44001 Louny

Česká republika

**Č. objednávky / č. dodacího listu**
**LSPA 173/2022 23.06.2022 /**

Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	DPH	Cena celkem	Sazba
Fakturujieme Vám na základě objednávky č.173/2022 úprava tobogánové věže				281 112,35		281 112,35	0%

Sazba	Popis	Daňová rekapitulace v CZK			
		Základ DPH	DPH	Celkem	DPH
0.000%	Samovyměření ZS, daň odvede zákazník	281 112,35	0,00	281 112,35	0,00
		281 112,35	0,00	281 112,35	0,00

**Celkem k úhradě**
**Kč 281 112,35**

DODACÍ RAZÍTKO

Metrostav a.s., divize 8

Soupis provedených prací

Název zakázky: Tobogan - bazén Louny

Datum: 30.9.2022

LSPA

MPH Louny - úprava schodiště na tobogán  
září 2022

Č.p.	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JC	CENA
	PŘESPÁROVÁNÍ EPOXIDOVOU STĚRKOU	kpl	1,000	134 725,50	134 725,50
	KERAMICKÝ LAK NA STĚNÁCH + VÝMALBA	kpl	1,000	72 618,00	72 618,00
	OPRAVA POVRCHŮ PŘED VÝMALBOU STĚN NA SCHODIŠTI	kpl	1,000	54 272,40	54 272,40
	PŘEBROUŠENÍ ZÁBRADLÍ VČ. OPRAVY NÁTĚRŮ	kpl	0,645	10 075,00	6 496,45
	ÚKLID, PŘESUN HMOT	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
	CENA CELKEM BEZ DPH				281 112,35

Za zhotovitele:

Za Objednatelē: