

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10. 8. 2022

Dohoda o ukončení smlouvy

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku
IČ: 75151545
DIČ: CZ75151545
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Datová schránka: urnai6d
Zást. pro věci tech.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
2. **Zhotovitel:** Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 25297066
DIČ: CZ25297066
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Datová schránka: jzdwqrz
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Dne 10. 8. 2022 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na akci s názvem: „Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení policie Žacléř, J. A. Komenského 71 – odstraňování bariér (NRPM – národní rozvojový program mobility)“ SMVS: 114V17200 2020, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vybudování bezbariérového přístupu do budovy, včetně bezbariérového WC v objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje s názvem : „Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní oddělení policie Žacléř, J.A. Komenského 71 – odstraňování bariér (NRPM)“ na parcele č. 64 v obci Žacléř, J. A. Komenského 71, okr. Trutnov, v kat. území Žacléř 794244,

dále postoupení majetkových práv autora na objednatele a vykonávání autorského dozoru projektantem při realizaci stavby dle projektové dokumentace, to vše v rozsahu a čase stanoveném ve smlouvě o dílo. Objednatel se naopak zavázal zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo, včetně postoupení majetkových práv autora díla, sjednanou cenu.

III.

Smluvní strany prohlašují, že v rámci citované smlouvy o dílo nedošlo do dne podpisu této dohody k žádnému plnění jednotlivých závazků smluvních stran a smluvní strany nemají dále zájem na tom, aby došlo k plnění těchto závazků v budoucnu, neboť bylo zjištěno, že budování bezbariérových úprav se jeví jako neefektivní a neekonomické. Z tohoto důvodu se dohodly na ukončení v čl. II. citované smlouvy o dílo, a to ke dni 30. listopadu 2022.

Smluvní strany prohlašují, že se vzdávají veškerých vzájemných práv a nároků vzniklých ode dne uzavření v čl. II. uvedené smlouvy o dílo do dne uzavření této dohody, a to bez ohledu na to, zda se jedná o nároky ze smluvních nebo mimosmluvních závazků. Vzdávají se zejména nároků na smluvní pokuty, úroky z prodlení a na náhradu škody související s citovanou smlouvou o dílo a jejím plněním.

IV.

Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem této dohody seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej na vědomí, souhlasí s ním a na důkaz toho ji podepisují.

V Hradci Králové dne 30. 11. 2022.

Za objednatele :



plk. Mgr. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Za zhotovitele :

