



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ č. 2022/MaI/000289/SML/1

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

se sídlem
zastoupené
IČ
DIČ
bankovní spojení
číslo účtu
osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Město Frýdlant nad Ostravicí

Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
00296651
CZ00296651

[REDACTED]

[REDACTED]

- dále jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

se sídlem
zastoupený
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73261
Spojení (telefon, email)

SWORTI s.r.o.

Optátova 708/37, 637 00, Brno - Jundrov
Ing. Otmarem Vonešem
29310971
CZ29310971

[REDACTED]

[REDACTED] vones@sworti.cz

- dále jako „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 13.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022/SML/000289/SML, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Rekonstrukce a stavební úpravy MŠ, ul. Smetanova, FnO“.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 k SoD je:

1. úprava znění čl. II. Předmět smlouvy, odst. 2.1. SoD

čl. II., odst. 2.1. SoD se doplňuje o text:

V rámci projektové dokumentace bude řešeno také:

- Příkladová centrálních šaten se sociálním zázemím a s tím související ZTI, elektro
- Změny dispozice 1.NP a 2.NP
- Změna komplet schodišťových ramen z 1.PP do 1.NP
- Venkovní terénní úpravy a změna vstupů
- Zahradní altán a zahradní domek
- Zateplovací systém na celou budovu s řešením navazujících detailů – s ohledem na vlhkost v objektu i navazující dotace
- Umělé větrání tříd s ohledem na zdraví žactva i navazující dotace
- Rekonstrukce přípojky splaškové kanalizace

2. úprava znění čl. III. Doba plnění, odst. 3.2 SoD

čl. III., odst. 3.2 SoD nově zní takto:

Stupeň DUSP včetně podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavebním úřadě

- dokumentace pro odeslání na dotčené orgány státní správy (DOSS) – nejpozději do 28.2.2023
- podání žádosti o stavební povolení na stavebním úřadu – 3 měsíce

Stupeň DPS

- zahájení ihned po nabytí právní moci společného povolení, nebo pokynem zadavatele k zahájení prací na tomto stupni PD.

Doba realizace: do 6 měsíců od zahájení prací

3. úprava znění čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1

čl. IV. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 4.1 nově zní takto:

Cena za vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti je členěna následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) vč. inženýrské činnosti	586.000,-	123.060,-	709.060,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti	436.000,-	91.560,-	527.560,-
Cena celkem	1.022.000,-	214.620,-	1.236.620,-

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací v registru smluv.
2. Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v dosavadním znění.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly, že se seznámily s celým jeho obsahem, nevznesly proti němu žádné výhrady ani námitky, obsahu dodatku zcela porozuměly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Uzavření tohoto dodatku o dílo bylo schváleno radou města Frýdlant nad Ostravicí dne 02.12.2022 usnesením č. 3/10.5

Frýdlant nad Ostravicí dne: 14.12.2022

Frýdlant nad Ostravicí dne: 13.12.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Otmar Voneš
jednatel