

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 2226 ze dne 21.9.2022  
(dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

**Objednatel:** Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace  
Sídlo: Koblížná 70/4, Brno-město, 602 00 Brno  
IČ: 00101494  
Bankovní spojení: 101739621/0100, Komerční banka Brno – m  
Zastoupený: Ing. Libuší Nivnickou, ředitelkou  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Moravská stavební unie – MSU s.r.o.  
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 10632  
IČ: 48529303  
DIČ: CZ48529303  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu: ██████████  
Tel, fax: ██████████  
E-mail: ██████████  
Jednající: ██████████  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na základě změn v provedení prací a dodávek, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se doplňuje, ruší nebo mění dosavadní znění Smlouvy o dílo, a to následovně:

#### **Cena díla**

Článek III. – Cena díla se doplňuje o následující změny:

ZL 01	Oprava vstupního portálu - odpočet položek
<b>Cena bez DPH základní smlouvy</b>	<b>598 088,00 Kč</b>
<b>Cena bez DPH Dodatku č. 1</b>	<b>42 900,00 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1</b>	<b>555 188,00 Kč</b>
<b>DPH z celkové ceny díla</b>	<b>116 589,48 Kč</b>
<b>Celková cena díla, včetně DPH</b>	<b>671 777,48 Kč</b>

#### **Termín provedení díla**

Článek V. Doba a místo plnění se nahrazuje novým zněním:

Dokončení prací: do 30.4.2023


Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

### Za objednatele


V Brně dne..... 6. 12. 2022 .....



.....  
Ing. Libuše Nivnická  
ředitelka  
**Knihovna Jiřího Mahena v Brně, p.o.**

### Za zhotovitele

V Brně dne..... 5. 12. 2022 .....



.....  
Ing. Gabriela Maršálková  
vedoucí obchodního oddělení  
**Moravská stavební unie – MSU s.r.o.**

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2226 Knihovna J. Mahena  
**Objekt:** 2226 Knihovna J. Mahena  
**Rozpočet:** ZL 01 Oprava vstupního portálu - odpočet položek

**Objednatel:** Knihovna Jiřího Mahena v Brně IČO: 00101494  
 Koblížná 70/4 DIČ: CZ00101494  
 Brno město, 602 00

**Zhotovitel:** Moravská stavební unie - MSU s.r.o. IČO: 48529303  
 Jižní náměstí 7/7, 619 00, Brno DIČ: CZ48529303

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-42 900,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-42 900,00</b>

### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 900,00 CZK
Základní DPH	21 %	-9 009,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -51 909,00 CZK**

v BRNĚ 1 dne 5.12.2022



Za zhotovitele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-42 900,00	100
Cena celkem					-42 900,00	100

## Položkový rozpočet

S:	2226	Knihovna J. Mahena
O:	2226	Knihovna J. Mahena
R:	ZL 01	Oprava stupního portálu - odpočet položek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>-42 900,00</b>
1	60004	Oprava portálu-okartáčování, revize, odstr. uvol. tmel zpevnění, doplnění - popis viz TZ	ks	-1,00000	23 000,00	-23 000,00
2	90004	Zakrytí prvků v portále pletivem	ks	-3,00000	6 000,00	-18 000,00
3	90005	Hrotový systém dl.1,2m	ks	-2,00000	950,00	-1 900,00