

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo
kterou uzavřely dne 26. 9. 2022 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: KB Zlín, č. účtu 1833661/0100
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

SETIKA Group s.r.o.
se sídlem: Dědina 717/47, 751 02 Troubky nad Bečvou
IČ: 06619703 DIČ: CZ06619703
Bankovní spojení: 284080179/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72350
zastoupeno Robin Mrtvý, jednatelem

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Oprava zpevněné plochy v zahradnictví a instalace akumulčních nádrží - uzavřené dne 26. 9. 2022, kterým se mění ustanovení čl. III. odst. 1 této Smlouvy a čl. II dodatku č.1 uzavřeného dne 26. 10. 2022.

2.1. Změna článku II. dodatku č. 1 – nové znění

Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

Celková cena dle smlouvy o dílo: **1 427 794,54 Kč bez DPH**

Cena dle dodatku č. 1 1 288 024,86 Kč bez DPH

Změna závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.:

Vícepráce 136 660,77 Kč

Jedná se o dodatečné práce.

Změna závazku je doložena změnovým listem č.2.

Cena dle dodatku č. 2 1 424 685,63 Kč bez DPH

2.2. Změna článku III. odst. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu ukončení díla, a to do 15. 12. 2022.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnový list č. 2.

Ve Zlíně dne 30. 11. 2022

Ve Zlíně dne 30. 11. 2022

.....
Za objednatele
Ing. Roman Horský, ředitel

.....
Za zhotovitele
Robin Mrtvý, jednatel