



**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku v platném znění.**

**I.
Smluvní strany**

Smluvní strany:

Město Rosice

Sídlo: Palackého nám. 13, 665 01 Rosice
Zastoupená: Mgr. Andreou Trojanovou, starostkou města
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen "objednatel", na straně jedné

Dušan Hort

Sídlo: Rapotice 187, 675 73 Rapotice
IČO: 41549015
DIČ: CZ7105084371
Zastoupený ve věcech smluvní: [REDACTED]
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.09.2022 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami jejíž předmětem je provedení díla „**Oprava opěrné zdi – k. ú. Rosice u Brna p. č. 81/1**“.

III. ZMĚNOVÁ USTANOVENÍ

Dodatkem č.1 se mění následující ustanovení :

**V.
Cena díla**

Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, ve výši: 950 695,52,- Kč (bez DPH) slovy: devětsetpadesátisícšestsetdevadesátpět korun českých a padesát dva haléřů
Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 provedeních s platností originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na⁴.....jednání Rady města Rosice dne 12.12.2022, usnesením č. 24/2022/4/14.

Za objednatele:



V Rosicích dne^{12.12.}

Přílohy: Rozpočet.

Za zhotovitele:



Položkový rozpočet stavby

Stavba:	H9197	Oprava havárie opěrné zdi - REVIZE 1
Objekt:	0001	Opěrná zeď kamenná
Rozpočet:	H9197.0002	Oprava havárie opěrné zdi
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		908 303,24
PSV		42 392,28
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		950 695,52
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	950 695,52 CZK
Základní DPH	21 %	155 412,25 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		1 106 107,77 CZK
v <u>Bratislavě 13.12.2022</u> dne		
 		

Popis stavby: H9197 - Oprava havárie opěrné zdi

Popis objektu: 0001 - Opěrná zeď kamenná

Popis rozpočtu: H9197.0002 - Oprava havárie opěrné zdi

Oprava havárie opěrné zdi - kamenná zeď se známkami porucha částečného sesutí

Položkový rozpočet

S:	H9197	Oprava havárie opěrné zdi
O:	0001	Opěrná zeď kamenná
R:	H9197.0002	Oprava havárie opěrné zdi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0						56 408,60
Nepřířazený díl						
1	900100002RAA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata, vrátka, ostnatý drát, výška 2 m	100 m	0,42000	134 306,20	56 408,60
Díl: 1						289 812,20
Zemní práce						
2	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm	m3	8,80000	774,00	6 811,20
3	132200120RAA	Hloubení zapaž.rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 pažení, odvoz 1 km, uložení na skládku	m3	1,62000	3 666,00	5 938,92
4	132200122RAA	Hloubení zapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 5-7 pažení, odvoz 1 km, uložení na skládku	m3	67,20000	3 320,00	223 104,00
5	174100010RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 5 km	m3	67,20000	689,70	46 347,84
6	181300010RAE	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou Včetně přesunu hmot.	m2	36,80000	206,80	7 610,24
Díl: 2						76 284,70
Základy a zvláštní zakládání						
7	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože štěrkopisek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m	84,00000	592,50	49 770,00
8	274320030RAA	Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 90 kg/m3, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	1,62000	16 367,10	26 514,70
Díl: 3						228 170,93
Svislé a kompletní konstrukce						
9	311200001RA0	Zdivo z kamene, lícované, spárované	m3	30,37500	7 511,80	228 170,93
Díl: 4						136 564,80
Vodorovné konstrukce						
10	417320030RA0	Ztužující věnec ŽB beton C 16/20, 30 x 20 cm bednění, výztuž 120 kg/m3 - zhlaví	m	92,00000	1 484,40	136 564,80
Díl: 96						121 062,01
Bourání konstrukcí						
11	961100011RA0	Bourání základů ze zdiva kamenného - kamenná zeď	m3	26,17500	4 351,10	113 890,04
12	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého - patky oplocení	m3	0,86000	8 339,50	7 171,97
Díl: 711						31 056,48
Izolace proti vodě						
13	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	109,20000	284,40	31 056,48
Díl: 767						11 335,80
Konstrukce zámečnické						
14	767900040RA0	Demontáž oplocení z pletiva	m	42,00000	269,90	11 335,80

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.