

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

1. Slezské zemské muzeum

se sídlem: Nádražní okruh 31, 746 01 Opava

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 00100595

DIČ: CZ00100595

Osoba oprávněná ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. SEBAK spol. s r.o.

se sídlem: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

zastoupena: [REDACTED]

IČO: 60 69 68 34

DIČ: CZ 60 69 68 34

č.účtu/bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vl. 14 274.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavírají po vzájemné domluvě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j. SZM/001910/2022/OPI ze dne 15.11.2022 (dále jen „Smlouva“) na dílo „Havarijní oprava kanalizace – areál SZM, Nádražní okruh 33A, 33B, Opava“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změnách v Článku III – Předmět smlouvy a v Článku V. - Cena za dílo a to následujícím způsobem.

III.

Změna smlouvy

- 3.1. Smluvní strany doplňují v Článku III – Předmět smlouvy, bod 1. smlouvy. Rozsah díla je rozšířen o odsouhlasené vícepráce (VCP), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat.

Bod 1. čl. III smlouvy nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo s názvem: „Havarijní oprava kanalizace – areál SZM, Nádražní okruh 33A, 33B, Opava“ (dále jen „stavba“). Stavba bude provedena bezvýkopovou metodou v rozsahu dle:

- zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy
- oceněného soupisu prací a výkazu výměr (rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy
- předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
- odsouhlasených víceprací (VCP) v rozsahu dle rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1

(dále jen „dílo“).

- 3.2. Smluvní strany mění v Článku V – Cena za dílo bod 1. smlouvy
Cena za dílo se navyšuje o odsouhlasené vícepráce.

Bod 1. čl. V smlouvy nově zní:

1. *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

<i>Cena za dílo dle původní SoD</i>	<i>1.053.740,-- Kč bez DPH</i>
<i>Navýšení dle VCP</i>	<i>101.520,-- Kč bez DPH</i>
<i>Cena za dílo</i>	<i>1.155.260,-- Kč bez DPH</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>242.604,60 Kč</i>
<i>Celková cena za dílo</i>	<i>1.397.864,60 Kč vč. DPH</i>

Souhrnný rozpočet VCP je nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1.

3.5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn ve veřejně dostupném registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv“).
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství.
- 4.3. Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, Slezské zemské muzeum. O datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.5. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
- 4.6. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 4.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha: rozpočet VCP

V Opavě dne

19. 11. 2022



V Brně dne

19. 11. 2022



Sebak spol. s r.o.
IČ: 252 22 620
Sídlo: Šamalova 81, 615 00 Brno
DIČ: CZ60696834

Č.j.: SZM/002120/2022/OPI
JID: SZMOSS00248012

Příloha č. 1 – rozpočet VCP

Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem bez DPH

101 520,00