

Změnový list č. 1 ze dne 12.12.2022

Název stavby:	MmM Radniční - Rekonstrukce osvětlení chodeb a podhledů pasáže vč. podchodu	
Číslo smluvního vztahu:	246/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):	---	
Objednatel: Statutární město Most Radniční 1/2 434 01 Most	Zhotovitel: EXX s.r.o. Karlovarská 1104/14 161 00 Praha 6 IČO: 63984261	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Výměna osvětlení chodeb MmM a v podledech pasáže vč. podchodu		
<u>Nové řešení:</u> K rozsahu SOD navíc výměna části osvětlení v suterénu a garážích MmM		
<u>Zdůvodnění změny:</u> Požadavek objednatele na výměnu části osvětlení v suterénu (kanceláře se stálým zaměstnancem) a v garážích vč. osvětlení části tunelu u rampy		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	763 110,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	155 355,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	918 465,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	04.01.2023
Nový termín dokončení díla:	31.01.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 12. 12. 2022

Podp

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 12. 12. 2022

Podp

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 15. 12. 2022

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. J

Datum: 16 -12- 2022

Podp

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14. 12. 2022

Podp

Příloha změnového listu: cenová nabídka

NACENĚNÍ OSVĚTLENÍ - 1. ETAPA

BUDOVA MAGISTRÁTU MĚSTA MOST - SUTERÉN, ARCHIVY, DÍLNY

umístění	typ svítidla	počet	cena za 1 kus svítidla včetně montáže, přípojení, demontáže a likvidace						cena celkem za místnost
			svítidlo	demontáž	montáž / úpravy	elektro-materiál	ekologická likvidace		
63	LED #1 svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo na stěnu se základnou z taženého ocelového plechu a difuzérem z opálového polycarbonátu. 110 lm/W IP44 / IK04 40W	8 ks	2 550 Kč	95 Kč	550 Kč	380 Kč	20 Kč	28 760 Kč	
52	LED #1 svítidlo pro přisazenou montáž na strop nebo na stěnu se základnou z taženého ocelového plechu a difuzérem z opálového polycarbonátu. 110 lm/W IP44 / IK04 40W	5 ks	2 550 Kč	95 Kč	650 Kč	380 Kč	20 Kč	18 475 Kč	
Rampy	LED #2 průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. 131-147 lm/W IP66/IK08 50W	4 ks	1 850 Kč	95 Kč	450 Kč	250 Kč	20 Kč	10 660 Kč	
Garáž	LED #2 průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. 131-147 lm/W IP66/IK08 50W	20 ks	1 850 Kč	95 Kč	450 Kč	250 Kč	20 Kč	53 300 Kč	
Kanč.garáž	LED #2 průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. 131-147 lm/W IP66/IK08 50W	1 ks	1 850 Kč	95 Kč	450 Kč	250 Kč	20 Kč	2 665 Kč	
Automýčka	LED #2 průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. 131-147 lm/W IP66/IK08 50W	4 ks	1 850 Kč	95 Kč	450 Kč	250 Kč	20 Kč	10 660 Kč	
Garáž sloupy	LED #3 průmyslové svítidlo pro přisazenou / závěsnou montáž s vysokou mechanickou odolností. Příprava pro průběžnou montáž svítidel. 131-147 lm/W IP66/IK08 36W	6 ks	1 710 Kč	95 Kč	450 Kč	250 Kč	20 Kč	15 150 Kč	
63	LED #4 Hliníkové LED svítidlo určené pro závěsnou montáž 36W 4000K	1 ks	3 200 Kč	95 Kč	420 Kč	160 Kč	20 Kč	3 895 Kč	
52	LED #4 Hliníkové LED svítidlo určené pro závěsnou montáž 36W 4000K	1 ks	3 200 Kč	95 Kč	420 Kč	160 Kč	20 Kč	3 895 Kč	
126	LED #4 Hliníkové LED svítidlo určené pro závěsnou montáž 36W 4000K	1 ks	3 200 Kč	95 Kč	420 Kč	160 Kč	20 Kč	3 895 Kč	

Celkové náklady za dopravu nadrozměrnou svítidel / cestovné technici

Začištění ploch a výmalba dotčených prostor

Úklid dotčených ploch

CELKEM bez DPH									155 355 Kč
z toho DPH 21%									32 625 Kč
CELKEM s DPH 21%									187 980 Kč