

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	637 600 766,45
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	628 865 178,88
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	760 926 866,45
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	98,63%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(18/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-7,54%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-8 735 587,57
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-1,37%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	191 280 229,94

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	13,58%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,13%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	87 392 703,35
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	318 800 383,23

12=(1)*0,15	Limit	95 640 114,97
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -				
						Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadavat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %		
		II/102 hr. hl. města Prahy-Štěchovice, rekonstrukce. ETAPA I, ADA 4388	-48 964 145,46	39 328 557,89	-8 735 587,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 964 145,46	39 328 557,89	-9 563 042,10	86 565 248,82	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00
101+111	1	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / RDS (úprava typu svodidla, odvodnění, trativo, vozovka na sjezdech, propustku v km 1,05)	-1 230 712,50	445 208,60	-785 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 230 712,50	445 208,60	-785 503,90	1 675 921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111/2	2	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / Propustky v km 4,15; 3,93 a 3,92, zásep Sachty v km 4,25, přechod pro chodce v km 0,13, stět, kaverna pod vozovkou a betonová svodidla zajištění skál	-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 219,46	2 260 437,88	2 035 218,42	2 485 657,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3	Přeložka kabelů NN u hráze Vrané / RDS (optimalizace vedení NN)	-139 930,22	132 459,90	-7 470,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 930,22	132 459,90	-7 470,32	272 390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4	Most ev.č. 102-007 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	-2 009 738,74	1 492 468,02	-517 270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 009 738,74	1 492 468,02	-517 270,72	3 502 206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	5	Most ev.č. 102-010 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	-1 861 663,36	1 015 127,72	-846 535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 861 663,36	1 015 127,72	-846 535,64	2 876 791,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	6	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / RDS (náhrada záporového pažení svaňováním, vynechání těsnicí vstvy, rozdělení taktování zdi na dílační úseky dle zvoleného zádržného systému	-23 169 457,74	4 147 072,89	-19 022 384,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 169 457,74	4 147 072,89	-19 022 384,85	27 316 530,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/2	7	Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / Demolice lavky	0,00	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 454,53	827 454,53	827 454,53	0,00	0,00	0,00	0,00
251/3	8	Opěrné zdi Praha Měchenice vlevo / Změna zatřídění Hloubení	-9 914 515,16	4 674 687,69	-5 239 827,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 914 515,16	4 674 687,69	-5 239 827,47	14 589 202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	9	Most ev.č. 102-008 / změna založení, spodní stavby a přechodové oblasti	-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 630 475,95	1 170 156,56	-2 460 319,39	4 800 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251/4	10	Opěrné zdi Praha - Měchenice vlevo / 10a Marina Měchenice (Fregatta), 10b změna zdi pod železničním mostem, 10c prodloužení mikropilót	-997 642,76	3 564 593,83	2 566 951,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-997 642,76	3 564 593,83	2 566 951,07	4 562 238,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	11	Opěrné zdi - vpravo náhrada pažených jam svaňováním, zpevnění objemu bourání, zpevnění objemu zdi a firm	-1 334 695,25	2 073 284,98	738 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 334 695,25	2 073 284,98	738 589,73	3 407 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111/3	12	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa/ úprava proti pádu kamenů, úpravy strmého svahu a dlažeb, úprava štěrbinového řádu, doplnění mikroštěrbinového řádu, úprava vozovky, úprava propustku 0,5535	-2 786 823,32	8 403 226,62	5 616 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 786 823,32	8 403 226,62	5 616 403,30	11 190 049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101+111/4	13	Rekonstrukce vozovky a úprava zemního tělesa / řezování BC / CB kryt	-763 271,00	9 122 378,67	8 359 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 271,00	9 122 378,67	8 359 107,67	9 895 649,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k ústnímu předložení Změnového listu.