

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na „Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno“ uzavřené dne 30.5.2022 mezi:

### **Horská služba ČR, o.p.s.**

sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260

zastoupena René Mašínem, ředitelem

IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O 113

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 171922771/0600

tel: 601 302 647

zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek a převzetí díla: Vítězslav Kaller, tel.: 724813296; e-mail: [kaller.vitezslav@hscr.cz](mailto:kaller.vitezslav@hscr.cz)

(dále jen objednatel) na straně jedné

a

### **ADAR ing s.r.o.**

se sídlem: Školní 70, 710 64 Žulová

zastoupena: Ing. Dominikem Andrlém, jednatel

IČ:05931738 DIČ: CZ05931738

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 78518 bankovní spojení:

Komerční banka a.s., č.ú. 115-4255740287/0100

tel. 604108444, e-mail: [info@adaring.cz](mailto:info@adaring.cz)

zástupce zhotovitele ve věcech technických: Bc. Jan Dorníčák, tel.: 731917989, email:

[jan.dornicak@adaring.cz](mailto:jan.dornicak@adaring.cz)

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

**upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na výstavbu stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno čl. I. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla a platební podmínky.**

## **PREAMBULE**

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu předmětu díla. Je nutné provést doplnění krovu, které lépe řeší nadkroevní izolaci střechy.

Podkladem pro vyhotovení tohoto dodatku je Změnový list č. 1.


## **I. Předmět smlouvy**

Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listu č. 1.

Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listu:

1) Změnový list č. 2 „Tesařské konstrukce“ (vydaný dne 21.10.2022)

Práce a dodávky HSV – tesařské konstrukce a práce



### III. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle smlouvy:	<b>12 460 000,00 Kč bez DPH</b>
Cena víceprací dle Změnového listu č. 1	56 832,96 Kč bez DPH
Celková cena díla:	<b>12 516 832,96 Kč bez DPH</b> 2 628 534,92 Kč DPH 21% 15 145 367,88 Kč včetně DPH

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli.
- 2) Ostatní částí smlouvy zůstávají v platnosti.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

V Praze dne 31.10. 2021

V Žulové dne 31.10.2022




.....  
Horská služba ČR, o.p.s.  
objednatel

  
.....  
ADAR ing s.r.o.  
zhotovitel

Horská služba ČR, o. p. s.  
503 51 ŠPINDLERŮV MLÝN 280  
DIČ: C227467759  
Úřad společnosti  
Za potokem 46/4  
106 00 Praha





	<b>Změnový list číslo:</b>	<b>1</b>	<b>"Tesařské konstrukce"</b>
Stavba:		"Výstavba stanice Horské služby ČR – Velké Vrbno"	
Smlouva o dílo:		ze dne	
Objednatel:		Horská služba ČR, o.p.s.	
Zhotovitel:		ADAR ing s.r.o., Školní 70, 790 65 Žulová	
<b>Popis změny:</b>			
Změna dokumentace - doplnění krovu, hoblování			
<b>Návrh technického řešení a rozsah změny:</b>			
Dle předané PD			
<b>Cenový dopad:</b>			
Cena celkem bez DPH:		56 832,96 Kč	
DPH:		11 934,92 Kč	
Cena celkem s DPH:		68 767,88 Kč	
<b>Dopad do termínu realizace:</b>			
NE			
<b>Ostatní</b>			
Datum předložení ZL:	21.10.2022		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet		
<b>Odsouhlasení</b>			
<b>Subjekt</b>	<b>Jméno</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis + poznámka</b>
Horská služba ČR, o.p.s.			<b>Vítězslav Kaller</b> Digitálně podepsal Vítězslav Kaller Datum: 2022.11.01 16:02:49 +01'00'
TDI	Petr Kolínský	28.10.2022	Signed by PDF Signer+ Petr Kolínský Petr Kolínský 21:00 28.10.2022 RSA/2048
Za zhotovitele:	Dominik Andrlé	28.10.2022	<b>Ing. Dominik Andrlé</b> Digitálně podepsal Ing. Dominik Andrlé Datum: 2022.10.28 11:38:22 +02'00'

