

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0160-2022

Výroba dříví na OM, Divize Hořovice, Lesní správa Nouzov, 4. Q. 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění

Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]

Telefon/fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Lestales s.r.o.**

Sídlo: **Smetanova 319, 267 01 Králův Dvůr**

IČO: **08962677**

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený: **Stanislav Jankulár**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání: **Stanislav Jankulár**

Telefon/fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení této smlouvy bez výhrad ke dni 30.4.2023. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění je nenaplnění garantovaného množství smluvních komodit u Objednatele v předmětném období z důvodu nepředpověditelného průběhu kůrovcové kalamity. Potřeba ze strany Objednatele však trvá.
4. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nutnost prodloužení plnění veřejné zakázky nebyla způsobena Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
5. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice

14.12.2022

V Králův Dvůr dne 14.12.2022

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár