

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2022**

**„Rekonstrukce haly Výrobní, Přímětice“**

**Objednatel:** Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace  
Sídlo: Dvořákova 1594/19, 669 02 Znojmo  
IČ: 00055301, DIČ: není plátcem DPH  
Zastoupený: Ing. Liborem Pelajem, ředitelem školy  
Kontakt: +420 515 225 280, marie.smrckova@sos-znojmo.cz



**Zhotovitel:** RENO – stavební firma s.r.o.  
Sídlo: Ke Spravedlnosti 667, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou  
IČ: 63497786, DIČ: CZ63497786  
Zastoupený: Ing. Vladimírem Konvalinou, jednatelem  
Kontakt: +420 568 440 080, renojaromerice@seznam.cz



**Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo  
ze dne 29. 7. 2022.**

**V bodě VIII. CENA DÍLA**

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

1.419.985,30 Kč bez DPH  
298.196,91 Kč 21% DPH  
1.718.182,20 Kč včetně DPH

**se mění:**

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

**1.388.930,50 Kč bez DPH**  
**291.674,91 Kč 21% DPH**  
**1.680.605,20 Kč včetně DPH**

**Odůvodnění:**

Důvodem změny ceny díla jsou vícepráce ve výši 93.038,- Kč bez DPH a méněpráce ve výši 124.093,22 Kč bez DPH.

Položkový rozpočet víceprací a méněprací je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve dvou pare, z nichž každá strana obdrží po jednom.

