

Rekapitulace změnových listů

Příloha č.1

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
5/114.3	SO 201.30/1 Odpočet kamer	-540 052,00	0,00	-540 052,00
5/115.3	SO 201.31/1 Odpočet kamer	-270 026,00	0,00	-270 026,00
5/116.1	SO 430.30.02/1 Doměrková ZBV	-2 115 617,75	0,00	-2 115 617,75
5/117.3	SO 600.22/2 Změna parovodu na ul. Nová (Rosická)	-1 047 964,68	0,00	-1 047 964,68
5/118.2	SO 100.10.1/3 Změna svodidel za zábradlí na ul. Svatopetrská	-1 154 400,00	1 136 850,00	-17 550,00
5/119.1	SO 800.10/2 Doměrková ZBV	-6 261,36	0,00	-6 261,36
5/120.1	SO 800.30/2 Doměrková ZBV	-900 237,70	0,00	-900 237,70
5/121.3	SO 201.30/2 Připočet nového kamerového systému	0,00	2 095 362,09	2 095 362,09
5/122.3	SO 201.31/2 Připočet nového kamerového systému	0,00	1 061 395,38	1 061 395,38
5/123.3	SO 202.10/1 Změna kamerového systému	-410 797,00	739 166,12	328 369,12
5/124.3	SO 202.30/1 Změna kamerového systému	-303 870,00	939 702,60	635 832,60
5/125.3	SO 202.40/1 Změna kamerového systému	-135 013,00	515 618,14	380 605,14
5/126.3	SO 300.31.1/2 Změna šachet monolitických za prefabrikované	-386 942,61	381 008,36	-5 934,25
5/127.3	SO 300.41.1/2 Změna šachet monolitických za prefabrikované	-108 696,51	150 480,44	41 783,93
5/128.5	SO 100.35.1/2 Změna tl. CB krytu v zálivech autobusových zastávek	-137 522,37	280 292,55	142 770,18
5/129.3	SO 300.22.1/1 Odpočet SO	-2 073 679,00	0,00	-2 073 679,00
5/130.3	SO 300.22.2/1 Odpočet SO	-26 998,50	0,00	-26 998,50
5/131.3	SO 704.10.02/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/132.3	SO 704.10.03/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/133.1	SO 704.20.01/2 Doměrková ZBV	-25 417,00	0,00	-25 417,00
5/134.3	SO 704.20.02/2 Odpočet SO	-1 127 084,00	0,00	-1 127 084,00
5/135.3	SO 704.30.01/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/136.3	SO 704.30.02/2 Doměrková ZBV	-9 713,00	0,00	-9 713,00
5/137.3	SO 704.40.01/2 Doměrková ZBV	-19 426,00	0,00	-19 426,00
5/138.3	SO 130.20.12/1 Odpočtová ZBV	-1 493 695,94	0,00	-1 493 695,94
5/139.1	SO 100.13.1/1 Doměrková ZBV	-35 875,13	0,00	-35 875,13
5/140.3	SO 100.20.2-2/2 Doměrková ZBV	-209 047,80	0,00	-209 047,80
5/141.3	SO 100.20.2-3/1 Doměrková ZBV	-370 823,80	0,00	-370 823,80
5/142.3	SO 100.21.1/1 Změna SO	-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35
5/143.3	SO 100.21.1/1 Změna SO	-1 442 005,35	0,00	-1 442 005,35
5/144.3	SO 100.21.2/1 Změna SO	-733 320,13	0,00	-733 320,13
5/145.1	SO 100.32.1B/3 Doměrková ZBV	-20 670,75	0,00	-20 670,75
5/146.1	SO 100.34.1/1 Doměrková ZBV	-26 980,13	0,00	-26 980,13
5/147.3	SO 121.20.01/1 Doměrková ZBV	-193 575,60	0,00	-193 575,60
5/148.3	SO 121.40.01/1 Doměrková ZBV	-115 943,63	0,00	-115 943,63
5/149.3	SO 100.40.1B/2 Doměrková ZBV	0,00	305 245,96	305 245,96
5/150.3	SO 500.20.02/1 Doměrková ZBV	-83 906,58	0,00	-83 906,58
5/151.1	SO 500.20.10/1 Doměrková ZBV	-48 954,81	27 475,45	-21 479,36
5/152.1	SO 500.20.11/1 Doměrková ZBV	-17 783,05	0,00	-17 783,05
5/153.3	SO 500.40.01/1 Doměrková ZBV	-28 627,40	214 339,56	185 712,16
5/154.3	SO 500.34.02/2 Kolize plynovodu s parovodem	0,00	406 310,26	406 310,26
5/155.1	SO 500.35.01/1 Doměrková ZBV	-973,08	0,00	-973,08
5/156.3	SO 101.20/3 Změna reflexní třídy a materiálu velkoformátových značek	-530 766,00	790 367,00	259 601,00
5/157.3	SO 101.30/2 Změna reflexní třídy a materiálu velkoformátových značek	-125 641,00	430 953,30	305 312,30
5/158.3	SO 101.40/1 Změna materiálu velkoformátových značek za Al lamely	-112 449,00	194 864,00	82 415,00
5/159.3	SO 102.2/2 Navýšení tonáže u portálu dle VTD	0,00	672 166,92	672 166,92
5/160.3	SO 300.42.1/2 Oplocení přechodu u OD Vaňkovka	0,00	33 994,00	33 994,00
5/161.3	SO 130.30.01-01/3 Doměrková ZBV	-27 929,00	0,00	-27 929,00
5/162.1	SO 152.20.20-01/1 Odpočet SO	-13 975,00	0,00	-13 975,00
5/163.3	SO 500.10.01/3 Doměrková ZBV	-10 445,70	0,00	-10 445,70
5/164.3	SO 500.20.01/2 Doměrková ZBV	-36 924,60	0,00	-36 924,60
5/165.3	SO 200.10.03/1 Doměrková ZBV	-16 207,65	0,00	-16 207,65
5/166.1	SO 200.20.01/1 Doměrková ZBV	0,00	4 757,07	4 757,07
5/167.3	SO 200.21.02/1 Doměrková ZBV	0,00	44 716,16	44 716,16
5/168.1	SO 200.30.01/1 Doměrková ZBV	-199 605,95	0,00	-199 605,95
5/169.1	SO 200.30.02/1 Doměrková ZBV	-124 801,61	7 883,57	-116 918,04
5/170.1	SO 200.30.03/1 Doměrková ZBV	-16 327,79	0,00	-16 327,79
5/171.1	SO 200.30.05/1 Doměrková ZBV	0,00	318,77	318,77
5/172.1	SO 200.30.06/1 Doměrková ZBV	-8 652,69	8 292,24	-360,45
5/173.1	SO 200.30.07/1 Doměrková ZBV	-4 164,62	29 929,12	25 764,50
5/174.3	SO 200.31.01/1 Doměrková ZBV	-311 416,98	0,00	-311 416,98
5/175.3	SO 200.31.02/1 Doměrková ZBV	-148 827,85	28 699,11	-120 128,74

Rekapitulace změnových listů

Příloha č.1

ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné	Změny kladné	Hodnota ZBV
5/176.1	SO 200.40.02/1 Doměrková ZBV	0,00	5 983,46	5 983,46
5/177.3	SO 200.41.01/1 Doměrková ZBV	-62 436,59	611,12	-61 825,47
5/178.3	SO 130.30.04/3 Doměrková ZBV	-1 153 505,73	0,00	-1 153 505,73
5/179.1	SO 500.11.01/1 Doměrková ZBV	-2 692,20	0,00	-2 692,20
5/180.3	SO 500.11.10/1 Doměrková ZBV	-10 437,55	31 680,51	21 242,96
5/181.1	SO 500.20.12/1 Doměrková ZBV	-4 465,98	0,00	-4 465,98
5/182.1	SO 500.20.13/1 Doměrková ZBV	-3 582,00	1 402,38	-2 179,62
5/183.1	SO 500.20.20-35/1 Doměrková ZBV	-3 600,00	0,00	-3 600,00
5/184.3	SO 500.26.01/1 Doměrková ZBV	-106 442,10	0,00	-106 442,10
5/185.1	SO 500.26.10/1 Doměrková ZBV	-3 007,90	0,00	-3 007,90
5/186.3	SO 500.32.10/1 Doměrková ZBV	-38 332,80	0,00	-38 332,80
5/187.3	SO 500.32.11-13/1 Doměrková ZBV	-43 891,75	0,00	-43 891,75
5/188.1	SO 500.33.01/1 Doměrková ZBV	-32 826,00	4 049,73	-28 776,27
5/189.1	SO 500.33.10/1 Doměrková ZBV	-4 726,86	602,36	-4 124,50
5/190.1	SO 500.33.11-20/1 Doměrková ZBV	-900,00	0,00	-900,00
5/191.3	SO 500.34.01/2 Doměrková ZBV	-74 838,96	26 274,40	-48 564,56
5/192.1	SO 500.34.10/1 Doměrková ZBV	-23 939,15	5 771,00	-18 168,15
5/193.1	SO 500.34.11-32/1 Doměrková ZBV	-5 040,00	0,00	-5 040,00
5/194.1	SO 500.34.40/1 Doměrková ZBV	-15 437,94	0,00	-15 437,94
5/195.1	SO 500.34.41-46/1 Doměrková ZBV	-1 440,00	0,00	-1 440,00
5/196.1	SO 500.35.10/1 Doměrková ZBV	-11 476,48	5 176,59	-6 299,89
5/197.1	SO 500.35.11-19/1 Doměrková ZBV	-3 329,00	0,00	-3 329,00
5/198.1	SO 500.36.02/1 Doměrková ZBV	-26 983,66	0,00	-26 983,66
5/199.1	SO 500.40.10/1 Doměrková ZBV	-1 521,36	1 816,73	295,37
5/200.1	SO 500.40.11-13/1 Doměrková ZBV	-1 080,00	0,00	-1 080,00
5/201.1	SO 300.11.1/3 Doměrková ZBV	-132 592,90	31 094,86	-101 498,04
5/202.3	SO 300.11.2/1 Doměrková ZBV	-54 348,86	79 358,37	25 009,51
5/203.1	SO 300.13.1/1 Doměrková ZBV	0,00	1 484,33	1 484,33
5/204.1	SO 300.21.1/2 Doměrková ZBV	-10 838,49	13 942,63	3 104,14
5/205.3	SO 300.21.2/1 Doměrková ZBV	-493 895,09	301 664,61	-192 230,48
5/206.1	SO 300.31.1/3 Doměrková ZBV	-45 063,80	300 620,10	255 556,30
5/207.3	SO 300.31.2/1 Doměrková ZBV	-220 084,16	304 340,29	84 256,13
5/208.1	SO 300.32.1/1 Doměrková ZBV	0,00	7 405,56	7 405,56
5/209.3	SO 300.32.2/1 Doměrková ZBV	-10 926,37	3 543,77	-7 382,60
5/210.1	SO 300.41.1/3 Doměrková ZBV	-178,08	5 654,56	5 476,48
5/211.3	SO 300.41.2/2 Připojka Vlněna	0,00	187 334,35	187 334,35
5/212.1	SO 300.42.1/3 Doměrková ZBV	-1 386,78	503,89	-882,89
5/213.3	SO 100.31.1/6 D+M svodidel	0,00	81 160,00	81 160,00
5/214.3	SO 100.30.1/3 D+M svodidel	0,00	256 820,00	256 820,00
5/215.3	SO 300.11.2/2 Připojka Svatopetrská 10	0,00	197 601,80	197 601,80
5/216.3	SO 101.30/3 Úprava výjezdu z Vaňkovky	0,00	273 371,77	273 371,77
5/217.3	SO 100.10.2-1/4 Nové dílčí geometrické plány	0,00	61 065,00	61 065,00
5/218.3	SO 100.35.2/2 Nová přístupová komunikace k ÚAN	0,00	39 935,93	39 935,93
5/219.5	SO 100.32.2/1 Chodníková obruba u Vaňkovky	0,00	66 697,58	66 697,58
5/220.3	SO 130.30.04/4 Opatrné dobourání	0,00	1 153 505,73	1 153 505,73
5/221.3	SO ON+VN/1 Odpočet zbývajících ON+VN	-2 221 005,46	0,00	-2 221 005,46
5/222.3	SO ON+VN/2 Odpočet zbývajících ON+VN	-456 082,43	0,00	-456 082,43
5/223.3	SO ON+VN/3 Odpočet zbývajících ON+VN	-866 113,34	0,00	-866 113,34
5/224.3	SO ON+VN/4 Odpočet zbývajících ON+VN	-93 043,77	0,00	-93 043,77
5/225.3	SO 300.42.1/4 Úprava SDP	0,00	138 104,89	138 104,89
5/226.3	SO 804.30/1 Zkapacitnění optického kabelu	0,00	364 425,47	364 425,47
5/227.3	SO 804.31/1 Zkapacitnění optického kabelu	0,00	862 156,02	862 156,02
5/228.3	SO 100.31.1/7 Stanovení DZ	0,00	39 675,00	39 675,00
5/229.3	SO 100.22.1/2 Úprava plochy ZS	0,00	2 528 331,13	2 528 331,13
5/230.3	SO 101.30/4 Úprava portálů	0,00	676 835,35	676 835,35
5/231.3	SO 130.30.04/5 Provedení zapravní nemovitosti po demolici obj.	0,00	1 372 270,16	1 372 270,16
Změny v Kč bez DPH dle dodatku č.3		-25 022 674,99	19 932 459,60	-5 090 215,39

Celkem změny v Kč bez DPH dle dodatku č.3**-5 090 215,39**